§ GRUPOEFE

CRONOGRAMA DE LICITACION

ESTUDIO DE INGENIERIA PARA EL DISENO DE NUEVO CENTRO DE MANTENIMIENTO
PARA MATERIAL RODANTE SERVICIO CHILLAN ALAMEDA

Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitacion son la que se indican a continuacion;

Etapa

Desde | Hasta

Hora

Publicacion de la Licitacion

19-abril-2020

Venta de Bases de Licitacion

20-abril-20 | 30-abril-20

Charla Informativa

04-mayo0-2020

Video reunion a través de Microsoft
Teams. 11:00 am

Recepcion de Consultas N°1

Hasta el 15-mayo0-2020

A través de la mensajeria del evento en
la Plataforma de Compras EFE (SAP
Ariba) (Hasta las 11.00 hrs del
15-05-2020)

Respuesta de Consultas y
Aclaraciones N°1

Hasta el 29-mayo0-2020

A través de la mensajeria del evento en
la Plataforma de Compras EFE (SAP
Ariba)

Recepcion de Consultas N°2

Hasta el 08-junio-2020

A través de la mensajeria del evento en
la Plataforma de Compras EFE (SAP
Ariba) (Hasta las 11.00 hrs del
08-06-2020)

Respuesta de Consultas y
Aclaraciones N°2

Hasta el 19-junio-2020

A través de la mensajeria del evento en
la Plataforma de Compras EFE (SAP
Ariba)

Recepcion de Garantia de
Seriedad de la Oferta

Hasta el 10-julio-2020

Entrega fisica: en Oficina de Partes
Grupo EFE
Entrega en formato digital: a través de
mensajeria de Plataforma de Compras
SAP-Ariba
(Hasta las 13.00 horas del 10-07-2020)

Recepcion de Ofertas Sobres

15.00 hrs., Plataforma de Compras EFE

Econdémica

[¢] [¢] _inlio-
'l:llo 1 y N° 2 y Apertura de Sobre 13-julio-2020 (SAP Ariba)
Apertura de Sobre N° 2 Oferta 31-julio-2020 Plataforma de Compras EFE (SAP

Ariba)

Fecha estimada de
Adjudicacién

Agosto 2020

Fecha estimada de Inicio de
Contrato

Septiembre 2020

Observacion:

La recepcion y apertura de las Ofertas se llevard a cabo Unica y exclusivamente en la
plataforma de Compras de Grupo EFE SAP-ARIBA, en la fecha y hora programada en el
cronograma del proceso o, en su defecto, en la fecha, lugar y hora que se indique
oportunamente a través de una Circular Aclaratoria.




