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A. Glosario

BAG: Bases Administrativas Generales.

BAE: Bases Administrativas Especiales.

EFE: Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
EPD: Encargado de Prevencion de Delitos.

Aditivo: Convenio suplementario, firmado por las partes, que introduce complementaciones y/o
modificaciones al Contrato.

Aditivo de Cierre: Documento contractual, firmado por las partes, el que permite definir el valor
de término y plazo final del Contrato.

Administrador de Contrato: Se entenderd como Administrador de Contrato a la persona que
designe EFE, como encargado de velar directamente por el cumplimiento del presente contrato.

Bases Técnicas: Documentos que se refiere a aspectos técnicos de la Licitacion, en adelante BT
(Bases Técnicas).

Consorcio: Agrupacion de empresas que manifiesta su intencién de participar en la Licitaciéon y
eventual ejecucion del Contrato, asumiendo las obligaciones de este en forma solidaria e
indivisible. Podran actuar conjuntamente o a través de una sociedad que constituyan los miembros
del Consorcio.

Servicio o Asesoria: Servicios efectuados por el Proponente Adjudicado en virtud del Contrato,
suscrito con el Mandante.

Proponente Adjudicado: Persona juridica (Empresa o Consorcio) nacional o extranjera que en
caso de que su propuesta sea aceptada por EFE, en virtud del Contrato, contrae la obligacion de
ejecutar los alcances del Servicio que en él se estipulen, asumiendo las responsabilidades que
ese documento le impone.

Contrato: Acuerdo suscrito entre EFE y el Proponente Adjudicado constituido por un conjunto de
documentos en los cuales se establecen los derechos y obligaciones de ambas partes relativas a
la ejecucion de los trabajos.

Correcciones de Proyecto: Son aquellos cambios o adiciones al proyecto autorizados por la
administracion de EFE. Los costos atribuibles a las correcciones se determinaran caso a caso.

Dia: Dia corrido, a menos que en casos especiales sea definido explicitamente como dia habil.
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Dia hébil: Dia calendario, con excepcién de los sdbados, domingos y festivos reconocidos en la
Republica de Chile.

Direccién del Proyecto: Unidad designada por la Gerencia respectiva de EFE, para la gestion y
desarrollo del Contrato.

Director de Proyecto del Proponente Adjudicado: Persona designada por el Proponente
Adjudicado, que posee Firma Electronica Avanzada en Chile, autorizada para representarlo ante
EFE, en todos los asuntos relacionados con el Servicio materia del Contrato. Si el profesional es
extranjero deberd dominar perfectamente el idioma espafiol.

Evento de SAP Ariba: Es el espacio que se dispone en el portal de compras de EFE para realizar
adquisiciones de bienes, servicios y obras, en donde los proveedores se pueden comunicar con
el comprador, realizar las consultas respectivas de un proceso de compra en particular y
finalmente presentar su oferta si estan interesados.

Gerencia del Proyecto: Unidad designada por el Directorio de EFE, para la gestion y desarrollo
del Contrato.

Mandante: En las presentes Bases Administrativas se refiere a la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, EFE.

Jefe de Proyecto: Profesional designado por la Gerencia respectiva de EFE responsable de
definir, dirigir y desarrollar proyectos en plazo, costo, alcance y calidad.

Jefe de Proyecto del Proponente Adjudicado: Persona designada por el Proponente
Adjudicado para dirigir y coordinar la ejecucion del Servicio materia del Contrato. Si el profesional
es extranjero, debera dominar perfectamente el idioma espafiol.

Libro de Obra: Libro donde se lleva el control y se registran las comunicaciones entre Mandante
y Proponente Adjudicado. Este libro puede ser digital.

Orden de Cambio: Documento mediante el cual Grupo EFE introduce modificaciones o
alteraciones menores al Proyecto, ya sea por correcciones en planos, especificaciones técnicas,
en el método constructivo y/o maneras de realizar los trabajos y en los plazos y fechas
programadas. Dicha facultad se materializard por escrito y, una vez firmada, pasard a ser un anexo
del contrato. En aquellos casos en que se modifiquen los montos y/o plazos del Contrato, sera
necesario la suscripcion del correspondiente Aditivo, conforme se indica en las Bases de
Licitacion.

Plazo Contractual: Es el periodo comprendido entre la fecha de inicio y la de término establecidos
en el Contrato y/o sus modificaciones posteriores.
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Proponente: Es la persona juridica (empresa o Consorcio), que presenta una oferta formal al
Mandante para ejecutar los trabajos motivo de esta Licitacion.

Servicios: Se refiere a Estudios de Ingenieria, Asesorias de Ingenieria, Inspecciones, Asesorias
de Construccion, Asesorias a la ITO.

Subcontratista: Persona natural o juridica, propuesta por el Proponente Adjudicado para realizar
labores especificas en areas en las que posee experiencia destacable para el proyecto, la que
sera considerada en la evaluacion de la experiencia del Proponente Adjudicado.
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A. ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LICITACION

1. IDENTIFICACION DEL MANDANTE

El Mandante de la Licitacién Publica individualizada en las Bases Administrativas Especiales, es
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante e indistintamente EFE, con domicilio en
calle Morandé N°115, 6° piso, de la ciudad de Santiago.

2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA LICITACION

Podran patrticipar en la presente licitacion, las personas juridicas, nacionales y/o extranjeras y
Consorcios, formados por personas juridicas, que acrediten su situacién legal, financiera e
idoneidad técnica, conforme se dispone en las presentes Bases Administrativas Generales y en
las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, los oferentes deberan previamente haber adquirido las respectivas Bases de Licitacion,
cuyo costo se indica en las Bases Administrativas Especiales.

Tratandose de empresas extranjeras, ya sea que participen individualmente o en Consorcio,
tendran como requisito imprescindible que se hayan constituido como Agencia en Chile, conforme
los requisitos que establece la ley, y que hayan designado un representante legal con domicilio en
el pais. La Agencia en Chile deberd estar plenamente constituida, a lo menos a la firma del
Contrato. No obstante lo anterior, tratAindose de Consorcios compuestos exclusivamente por
empresas extranjeras, bastara que al menos una de ellas tenga Agencia en Chile siempre y
cuando su participacion en el Consorcio sea de al menos un 50%. Del mismo modo, no sera
exigible la constitucion de la Agencia en Chile, tratAndose de los Consorcios que tengan como
integrante a una persona juridica chilena, cuya participacion en el Consorcio sea igual o superior
al 50%.

En el caso de Consorcios, un representante habilitado para estos efectos acreditara la situacion
legal y financiera de cada uno de los integrantes del Consorcio. Se hace presente que, en caso
de disolucién del Consorcio o cambios en su integracion o participacion, el Mandante podra hacer
efectiva de inmediato las garantias procedentes y podra dar término anticipado al Contrato. Al
momento de la suscripcion del contrato, el Consorcio debera estar totalmente constituido como
una sociedad o en su defecto cada integrante del Consorcio debera suscribir el Contrato, y ademas
deberan constituirse en codeudores solidarios, aceptando solidaria e indivisiblemente las
obligaciones del Contrato, indicando los porcentajes de facturacion para cada una de las
empresas integrantes del Consorcio.

Para los Consorcios, sus integrantes deberan ademas suscribir una declaracién (Formulario A1)
gue estipule claramente la aceptacion de la responsabilidad indivisible y solidaria de cada uno de
los componentes del Consorcio, y donde se indique ademas el porcentaje de participacion
correspondiente a cada empresa que vaya a integrar el Consorcio. En dicho formulario, el
Consorcio debera nominar a un representante con domicilio y residencia en Chile ante el
Mandante para el proceso completo de Licitacion y ejecucion del Servicio, si correspondiere.
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Se encontraran inhabilitados para participar en la presente licitacion:

a) Las personas naturales o juridicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, hayan
sido sancionadas con la medida dispuesta en el literal d) del articulo 26 del DFL N°1, de
2004, del Ministerio de Economia, Fomento y Reconstruccién, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N°211, de 1973, y dicha sancién se mantuviera
vigente.

b) Las personas juridicas que, mediante sentencia judicial ejecutoriada, hayan sido
sancionadas con la medida dispuesta en el articulo 10 de la Ley N°20.393, que “Establece
la responsabilidad penal de las personas juridicas en los delitos que indica”, y dicha
sancién se mantuviera vigente.

c) Las personas naturales o juridicas que mantengan vigentes otras inhabilidades legales
para contratar con empresas publicas creadas por ley.

d) Las personas naturales que sean controladores, socios, administradores, directores,
gerentes o0 ejecutivos principales, que hayan sido condenadas por sentencia ejecutoriada
por alguno de los delitos contemplados en el articulo 1° de la Ley N° 20.393, o cualquier
otro que se incorpore a este catdlogo mediante futuras modificaciones.

3. RESTRICCION A PARTICIPACION DE FILIALES Y COLIGADAS

En el caso de sociedades matrices (coligantes), filiales o coligadas entre si, cuyos conceptos se
definen en el Titulo VIII de la Ley N°18.046, so6lo una de ellas podra presentar Oferta. En caso de
incumplimiento de esta restriccion, todas las Ofertas seran rechazadas, pudiendo ademas EFE
hacer efectivas las respectivas Boletas de Garantia de Seriedad de la Oferta.

La inscripcién para participar en el proceso de Licitacion, asi como la participacion en una eventual
actividad obligatoria, podra efectuarse por una de las empresas que forman parte del grupo,
debiendo, al menos 5 (cinco) dias habiles previos a la fecha de presentacién de la respectiva
Oferta, informar a EFE a través de la mensajeria del evento del Portal de Compras, mediante una
declaracion de los respectivos representantes legales, cual de las empresas del grupo presentara
la Oferta, sin perjuicio del derecho de EFE de exigir la garantia solidaria de la matriz o de alguna
otra empresa del grupo, a efectos de cumplir requisitos financieros y/o de capacidad econémica.

Lo sefialado en este articulo regira también respecto de empresas que conforman un Consorcio.

4. PORTAL DE COMPRAS UTILIZADO

El sistema o medio de compra a utilizar en el proceso de licitacion, sera el Portal de Compras
SAP- ARIBA, siendo dicho medio exclusivo para las comunicaciones, gestion y desarrollo de
tareas y actividades del proceso de licitacién, asi como para la presentacion de propuestas, las
cuales deben ser presentadas en su totalidad.
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5. COMUNICACIONES Y PLAZOS

Todas las comunicaciones que deban efectuarse con motivo de la presente Licitacién Publica se
haran por medio de la mensajeria del evento en el Portal de Compras SAP- ARIBA.

Los plazos a que se haga referencia en estas Bases son de dias corridos, salvo que se sefiale
expresamente lo contrario.

En el caso que las Bases sefialen plazos en dias habiles, se entendera que son dias inhabiles los
dias sabados, domingos y feriados legales de Chile.

Asimismo, los plazos establecidos en estas Bases se rigen de acuerdo a lo sefialado en el
Cronograma de Licitacion.

6. COSTOS DE LA OFERTA

Todos los gastos de cualquier naturaleza en que incurran los Proponentes para la preparacion y
presentacion de sus propuestas seran de su exclusiva cuenta y cargo.

Asimismo, seran de cargo y costo exclusivo del Proponente adjudicatario todos los gastos
relacionados con la celebracion del Contrato, pago de impuestos, derechos de internacién,
aduaneros, etc., y los que se produzcan por este concepto hasta la liquidacion final del Contrato.

7. INFORMACION E IDIOMA

Para todos los efectos de la Licitacion y del Contrato, el idioma oficial sera el espafiol (Chile).

Toda la informacién que se entregue al Proponente, asi como también el producto de su trabajo,
vale decir, informes, planos, certificados, especificaciones técnicas, criterios de disefio, entre otros
documentos, seran de propiedad exclusiva de EFE y no podran ser usados para ningun fin que
no sea el contemplado en la presente Licitacién y en el Contrato.

La Oferta que presente el Proponente y toda la correspondencia y documentos relativos a ella,
debera presentarse en idioma espafol (Chile). Para efectos de interpretacion y resolucion de
eventuales discrepancias durante la Licitacion y posterior desarrollo del Contrato, el idioma oficial
sera el espafiol (Chile). Adicionalmente, cualquier documento, manuales, fichas técnicas u otros
entregados por el Proponente Adjudicado durante la ejecucién del Contrato deberén estar escritos
también en idioma espariol (Chile).

En el caso de documentos cuyo original se haya emitido en lengua extranjera, debera
acompafarse junto a éste una traduccion libre del mismo. No obstante lo anterior, el Proponente
sera siempre responsable de la traduccién efectuada sobre el documento base u original, de modo
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gue cualquier interpretacion erronea del mismo en que pudiera incurrir el Mandante, debera ser
asumida exclusivamente por el Proponente y siempre sera vinculante la version en espafiol.

8. PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA

Las Ofertas presentadas tendran la vigencia sefialada en las BAE. EFE podra solicitar la
ampliacién de dicha vigencia, requiriendo la prérroga de la respectiva boleta de Garantia de
Seriedad de la Oferta, sin que esta prérroga irrogue indemnizacion de ningun tipo por parte de
EFE.

Si algun Proponente no accede a prolongar la vigencia de la Garantia de Seriedad de la Oferta,
guedara automéaticamente descalificado del proceso.

9. CRONOGRAMA DE LICITACION

Las fechas para las diferentes etapas de la presente licitacion son las que se indican en el
documento denominado Cronograma de Licitacion, sefialado en la pagina web de EFE y el Portal
de compras SAP- ARIBA. Cualquier modificacion en el Cronograma de Licitaciébn se comunicara
através del Portal de compras SAP- ARIBA, siendo responsabilidad de los interesados consultarlo
peribdicamente.

EFE podra modificar las fechas establecidas, sin que esta prérroga irrogue indemnizacion de
ningun tipo por parte de EFE.

10. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOBRE LOS DOCUMENTOS DE LICITACION

Los Proponentes podran formular consultas sobre los documentos de la Licitacion, esta
interaccion se realizara por escrito, mediante la mensajeria del evento en el Portal de compras
SAP- ARIBA hasta la fecha indicada en el Cronograma de Licitacién, y conforme a lo establecido
en el Procedimiento de Consultas y Respuestas adjunto en Formulario A3.

No se considerardn las consultas efectuadas con posterioridad a esa fecha, asi como
tampoco aquellas presentadas en otro formato que no sea el entregado en Formulario A3.

Tampoco seran consideradas validas las consultas o cualquier otro documento que sean enviados
a otro destinatario y/u otra direccién, aunque éstos pertenezcan también a EFE.

Las consultas efectuadas por los Proponentes se responderan por escrito, en un documento
denominado “Serie de Respuestas a Consultas”. Dicho documento estara a disposicion de
todos los Proponentes de la Licitacion cuando EFE lo informe via el Portal de Compras SAP-
ARIBA, a partir de la fecha sefalada en el Cronograma de Licitacion.

Asimismo, EFE podra introducir cambios en las Bases de Licitacion o hacer aclaraciones,
informando de éstos a los proponentes exclusivamente por medio de documentos denominados
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“Circulares Aclaratorias”, las cuales seran enviadas mediante la mensajeria del evento en el
Portal de Compras SAP- ARIBA., estas modificaciones seran obligatorias y regiran el proceso de
Licitacion desde el momento en que EFE las ingresa al Portal. De este modo, cualquier
modificacién que se pueda producir al contenido de las Bases de Licitacion, sea a través de alguna
respuesta a las consultas realizadas o de cualquier otra forma distinta a la Circular Aclaratoria, se
tendré por no efectuada y no producira efecto alguno.

El Proponente serd siempre responsable por visitar periodicamente el Portal de Compras SAP-
ARIBA para informarse de los documentos que en él se publiquen relativos a la presente licitacion,
verificando la disponibilidad de Aclaraciones, Series de Respuestas a Consultas o cualquier otra
documentacion del proceso.

No se aceptardn reclamos posteriores respecto al desconocimiento de las respuestas a las
consultas, aclaraciones y/o modificaciones emitidas por EFE, para ningun efecto.

11. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Los Proponentes deberan entregar una o mas Boletas de Garantia Bancaria de Seriedad de la
Oferta, incondicionales e irrevocables, extendidas a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles del
Estado”, RUT: 61.216.000-7 emitida por un Banco chileno o Banco extranjero con oficinas en el
pais, cobrable y pagadera a la vista, a su sola presentacion, en Santiago de Chile, por el monto y
plazo establecido en las Bases Administrativas Especiales. Ademés, en el caso de Boletas
Bancarias de Garantias tomadas en Chile, pero por cuenta de un banco extranjero, la glosa debera
indicar expresamente que: "El que la boleta sea emitida a nombre, por orden, por poder,
en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacion equivalente, del
banco XXX (extranjero), en ningln caso constituira un impedimento o restriccién para que
el banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la sola
presentacion de éste por parte de Empresade los Ferrocarriles del Estado, sin que requiera
consulta o verificacidén alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningun
caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometido a la ratificacién de un banco
extranjero mandante o tomador o beneficiario".

La(s) Garantia(s) de Seriedad de la Oferta deberan ser entregadas en la oportunidad que se
sefale en el Cronograma de Licitacion publicado en el Portal de Compras SAP- ARIBA, en Oficina
de Partes de EFE, ubicadas en Morandé N°115, Planta Baja, comuna y ciudad de Santiago,
dirigida al ejecutivo de compras responsable, mediante una carta formal, indicando ademas el
nombre del proceso que se garantiza. En caso contrario, se entendera que la Oferta es inadmisible
y no podra participar en el proceso de licitacion.

En casos calificados, EFE podra solicitar la extension del plazo de la Boleta de Garantia de
Seriedad de la Oferta. En caso de que algun proponente no presente dicha extension quedara
descalificado del proceso.

Si faltando 15 (quince) dias habiles para la fecha de vencimiento de la Garantia, estuviere en
curso el proceso de firma del Contrato con el Proponente Adjudicado, éste debera prorrogar su
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vigencia o tomar un nuevo instrumento de garantia en las mismas condiciones en que se tomo el
instrumento primitivo, a total satisfaccion de EFE.

La Garantia de Seriedad de la Oferta, se podra hacer efectiva en los siguientes casos:

1) Silos antecedentes suministrados en su Oferta no fueren veridicos o hubiesen inducido a
EFE a error en la adjudicacion de la Licitacion.

2) Sipor alguna otra razon o circunstancia hubiera quedado de manifiesto la falta de seriedad
del Proponente. Se incluye entre estas circunstancias que el Proponente haya falseado u
ocultado informacion relevante para la evaluacion de la propuesta, ya sea referida a su
organizacion, antecedentes financieros, servicios prestados o cualquier otra que a juicio
de EFE pueda inducir o haya inducido a error en la adjudicacién por estos motivos.

3) Siel Proponente:
a. Desiste de su Oferta,
b. No suscribe el Contrato, en el plazo establecido para su firma,

c. No presenta oportunamente la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del
Contrato,

No entrega las poélizas de seguros exigidas,

e. No acompafie la carta de patrocinio de su Matriz, en caso de haberse acogido al
Andlisis de Propiedad financiero o la Matriz del Proponente Adjudicado no concurre
a la firma del Contrato.

4) Si el Proponente Adjudicado, no proporciona los antecedentes necesarios para elaborar el
Contrato respectivo, o en su defecto, no suscribe el Contrato, dentro de los plazos
sefalados en el Numeral 23 “Firma y Antecedentes del Contrato” contemplado en estas
Bases.

5) Si el Proponente Adjudicado, no prorroga la vigencia del instrumento de Garantia de
Seriedad de la Oferta, 0 ho toma una nueva Garantia en las mismas condiciones en que
se tomo la boleta primitiva, en el evento de encontrarse proxima la fecha de vencimiento
de la garantia entregada originalmente, y estuviere en curso el proceso de firma del
Contrato.

A los Proponentes que no aprueben la evaluacién de ofertas técnicas, se procedera a la
devolucién de su garantia dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes, contados desde la
respectiva notificacion.

La Garantia de Seriedad de la Oferta sera devuelta a los Proponentes que hubieren calificado
técnicamente y que no resulten adjudicados, cuando se haya firmado el Contrato con el
Proponente Adjudicado.

Seré obligacion del Proponente retirar la Garantia de Seriedad de la Oferta en Oficina de Partes
de EFE dentro del plazo que se establezca, para lo cual, el Proponente debe concurrir con el
formulario de retiro. EFE no se responsabiliza por la tenencia de este documento con posterioridad
al mencionado plazo y queda facultada para remitir este documento mediante correo certificado o
la directa destruccion del documento fisico.
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Al Proponente Adjudicado, la Garantia de Seriedad de la Oferta le serd devuelta una vez
presentada y aprobada conforme por parte de EFE la Garantia de Fiel Cumplimiento y se
encuentre firmado el Contrato.

12. PROCEDIMIENTO EN CASO DE INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL DE COMPRAS
(SAP-ARIBA)

En el caso que el Portal de Compras ARIBA presente algun tipo de falla (a modo de ejemplo:
intermitencias en el servicio, no disponibilidad, entre otras), el proponente debera reportarlo a
soporte SAP ARIBA, a través del centro de ayuda disponible en la pagina principal del Portal,
generando un nimero de SR (Service Request, que consiste en un nidmero que permite dar
seguimiento y resolver el problema). Sélo los incidentes reportados en un plazo maximo de 1 dia
habil bajo esta modalidad se consideraran como validos.

Una vez que el proponente haya generado el nimero de SR, debera notificar a EFE, via correo
electronico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente reportado
informando el nimero de SR.

En el evento que el proponente no pueda generar el nimero de SR, debera notificar a EFE, via
correo electrénico dirigido al ejecutivo de compras responsable del proceso, el incidente reportado
informando lo ocurrido y enviar captura de pantalla que refleje la indisponibilidad del Portal de
Compras ARIBA, hasta antes del plazo maximo establecido en el Cronograma de la Licitacion
para sus distintas actividades (por ejemplo, recepcion de las Ofertas).

Ante eventos de esta naturaleza, que impliquen la no recepcién de Ofertas, EFE no tendra
responsabilidad alguna y comunicara, mediante una Circular Aclaratoria, la forma de proceder
segln se muestra a continuacion:

e Ampliar el plazo de recepcion de Ofertas.

e  Permitir excepcionalmente la Recepcién de Ofertas en formato fisico, dentro de los plazos
y en la forma que establezca EFE.

Las alternativas indicadas anteriormente, no modificardn en ningln caso, el plazo establecido en
el Cronograma de la Licitacion para la fecha de recepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Para mayor informacion del Portal de compras SAP-ARIBA, se adjunta para el conocimiento de
los oferentes, el Anexo N° 2, “Guia SAP Ariba Proveedores EFE” y “Consideraciones de Uso de
Sesién Portal de Compras SAP-ARIBA para Proveedores”.

13. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

La propuesta debe ser presentada en su totalidad a través del Portal de Compras SAP- ARIBA,
hasta la fecha y hora indicada en dicho portal, subiendo escaneados todos los antecedentes y
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anexos en formato PDF, salvo los que, por su naturaleza, no sea posible, segun lo sefialado en la
Licitacion.

La Oferta debera contemplar todos los aspectos que permitan su adecuada y justa evaluacion. En
consecuencia, correspondera a los oferentes aportar la totalidad de los antecedentes requeridos
y hecesarios para su calificacion.

Queda prohibido el envio de la Oferta Técnica y Econémica via correo electrénico, mensajeria del
evento o cualquier otro medio que no haya sido declarado en las Bases de Licitaciéon y si ello
ocurriere el proponente sera descalificado automaticamente del proceso de licitaciéon. Los Unicos
documentos validos para la presentacion de la propuesta son los formularios enviados por EFE o
reproduccion fiel de los mismos. Cualquier discrepancia en los formularios que presente el
proponente con respecto a los entregados por EFE, podréa ser causal de descalificacién, situacion
gue sera determinada exclusivamente por EFE.

Las Ofertas se presentaran segun la siguiente denominacion:

SOBRE N°1: OFERTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

En el Sobre N°1 "Oferta Técnica y Administrativa": Deberan adjuntarse todos los formularios
sefialados en los documentos de Licitacion. En el evento que un Proponente incluya su Oferta
Econémica en los antecedentes técnicos del Sobre N°1 “OFERTA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA?”, éste sera descalificado automaticamente del proceso.

e Los Proponentes deberan presentar su "Oferta Técnica y Administrativa” de acuerdo con
el orden y formato establecidos en los formularios preparados por EFE, cuyo contenido se
indica en las BAE.

¢ La documentacién correspondiente a la Oferta Técnica, en particular lo que se refiere a
acreditacion de experiencia, curriculum, manuales técnicos y otros de esta naturaleza,
deben ser en idioma espafiol.

e Los antecedentes solicitados en calidad de "Formularios" deberan ser presentados
necesariamente de esa manera.

¢ El incumplimiento de estas exigencias podra ser causal de descalificacion de la Oferta
correspondiente.

e En caso de participar como Consorcio, se deberan acompafiar los documentos solicitados
de las empresas que lo conforman, sin perjuicio de la documentacioén del Consorcio si se
trata de una sociedad constituida legalmente.

e En el caso de empresas extranjeras, se deberan acompafiar los certificados requeridos o
la documentacién equivalente, emitida por el organismo competente en su pais de origen,
acompafiado de una traduccién de los documentos si fuera pertinente, todo lo cual debera
ser validado por el representante legal de la empresa y consignado en el Informe Legal
gue se acomparfie conforme a lo establecido en las presentes Bases Administrativas, el
gue debera tener una fecha no anterior a 30 (treinta) dias contados desde la presentacién
de la Oferta.
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SOBRE N°2: OFERTA ECONOMICA

En el Sobre N°2 "Oferta Econdmica": Adjuntar sélo los formularios de la Oferta Econdmicay en el
formato solicitado por EFE a través del Portal de Compras SAP- ARIBA.

e Cada Proponente podra presentar s6lo una Oferta, conforme se sefiala en las BAE.

¢ Las Ofertas no podran contener errores ni enmendaduras, pudiendo EFE rechazarlas por
esta causa. No se podran incluir en las Ofertas, comentarios ni condicionamientos en los
formularios entregados por EFE y tampoco se admitirdn modificaciones a la Oferta
Econdmica o a los precios entregados por el proponente.

¢ En ningln caso se aceptaran ofertas bajo supuestos o condiciones no contemplados en
las Bases de Licitacion y/o en sus documentos; su incumplimiento podré ser causal de
descalificacion de la Oferta correspondiente.

e Los valores considerados en los documentos de la Oferta Econémica deberan ser
expresados en la moneda sefalada en las Bases Administrativas Especiales. El contenido
de la Oferta Econémica se encontrara disponible para cada proponente al momento de ser
incorporado en el proceso. La no inclusion, en el sobre N°2, de la Oferta Econdmica (Precio
en el portal) y los Formularios Econdmicos Solicitados firmados, podra ser causal de
descalificacion del proceso.

o En el caso de existir diferencias entre el formulario E-1 (Resumen de Oferta Econdémica),
con los otros formularios solicitados y/o con el precio cargado en el Portal de compras
SAP- ARIBA, predominara el Formulario E-1 sobre los demas valores.

e En el caso que alguno de los formularios de la Oferta Econdmica no se encuentre
integramente llenados en todos los items exigidos, EFE podra rechazar la Oferta sin
derecho a reclamo alguno por parte del proponente.

Sera responsabilidad exclusiva de cada Proponente el adjuntar y enviar su Oferta Técnica y
Econdmica dentro de los plazos establecidos para estos efectos. EFE no tendra responsabilidad
de ninguna especie frente a los oferentes, ni frente a terceros, por eventuales perjuicios o reclamos
en los casos en que se rechace una o todas las ofertas o se declare desierto el proceso de
Licitacion.

14. CONTENIDO SOBRE N°1: OFERTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Ademas de los antecedentes Técnicos y Administrativos indicados en las Bases Administrativas
Especiales, los Proponentes deberan subir al portal de compras de EFE, los siguientes
antecedentes:

14.1 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

a) Formulario Al. Identificacion del Proponente. En este formulario, el Proponente debera
presentar todos los datos y antecedentes que se solicitan, de la persona juridica que
presenta la Oferta.
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En caso de participar como Consorcio debera acompafiar formulario de presentacion como
Consorcio.

En caso de empresas extranjeras, ya sea que participen individualmente o en Consorcio,
deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién conforme a la legislacion
vigente del pais de origen, mas el instrumento en que consten los poderes de su
representante legal. Esta documentacion deberéa estar acompafiada de un informe juridico,
emitido por un abogado chileno, que no tenga propiedad, participacion o relacién de
subordinacion o dependencia, con la empresa Proponente, en idioma espafiol, que dé
cuenta del cumplimiento de los requisitos de constitucion de las sociedades en el pais de
gue se trate, la fecha de constituciéon y modificaciones posteriores, el objeto de la misma 'y
gue se encuentra legalmente constituida. Todos los documentos legales de empresas
extranjeras que no estén en idioma espafiol, que acrediten la existencia de las empresas
licitantes o de la personeria de sus representantes, deberan ser presentadas con una
traduccion oficial. También podran ser presentadas con una traduccién no oficial, que debera
acompafar una declaracién jurada de sus representantes sobre la veracidad de ésta, sin
perjuicio que EFE pueda solicitar una traduccion oficial para la suscripcién del Contrato, si a
su solo arbitrio resulta pertinente.

Formulario A2. Compra de Bases de Licitacion y de intencion de participar:

En este formulario, el Proponente debe incorporar la informacion de la empresa y del
proceso de Licitacion en el cual esta participando, asi como también el comprobante de pago
de la compra de las bases.

Circulares Aclaratorias y Respuestas a Consultas, en caso de haberlas, debidamente
firmadas en todas sus paginas por el Proponente, sin incluir los planos u otros antecedentes
gue se hayan adjuntado a las citadas Aclaraciones y/o Respuesta a Consultas. (Ver en
Formulario A3, el procedimiento para elaborar Consultas).

Formulario L1. Declaracién de Conocimiento y Aceptacion de Antecedentes:

En este formulario, el Proponente consignara haber estudiado todos los antecedentes que
se proporcionan en la presente Licitacion y, asumir las responsabilidades que emanan de la
presentacion de la Oferta.

Formulario L2. Declaracién Relacién de Negocios:

En este formulario, se le solicita al Proponente que mediante los instrumentos que permiten
otorgar transparencia a los procesos de contratacion de la Empresa, en concordancia con
obligaciones establecidas en diversas fuentes de la legislacion, tales como la Ley Organica
de EFE, Ley de Sociedades Andnimas, Ley de Mercado de Valores, Ley N°18.575, Art.4 de
la Ley N°19.886, normativa de la Comisién para el Mercado Financiero, Codigo SEP y
Cadigo de Etica de EFE.

f) Formulario L3. Declaracién de No Colusion:

En este formulario, el Proponente consignara no haberse coludido, en los términos que
sefiala el articulo 3°, letra a), del D.L. 211, Ley de Defensa de la Libre Competencia,
sefialando que: i) NO ha solicitado acogerse a los beneficios que establece el articulo 39 Bis
del D.L. 211; ii) NO ha sido condenada, por sentencia firme, por el ilicito establecido en el
articulo 3°, letra a), del D.L. 211; iii) NO incluye en su oferta bienes fabricados o provistos u
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ofrece servicios prestados, por empresas o0 personas que se hayan coludido en los términos
antes indicados.

g) Formulario L4. Declaracion de Prevencién de Delitos:

En este formulario, el Proponente, consignard que no ha incurrido en las conductas
sefialadas en el Numeral sobre “Prevencion de Delitos”, de las Bases Administrativas
Generales.

h) Copia de escritura de Constitucién de la sociedad Proponente o de las sociedades
integrantes del Consorcio Proponente v sus modificaciones. Indicar los principales
Accionistas, malla de propiedad con porcentaje de participacién y empresas relacionadas.
En caso de tratarse de sociedades acogidas a la Ley N°20.659, deberd acompanar el
certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas o Sociedades del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.

i) Certificado _de Vigencia de la Sociedad, otorgado por el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes raices, con una antelacion no superior a 60 (sesenta) dias de la
recepcién de ofertas o certificado de vigencia emitido por el Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo, de las sociedades acogidas a la Ley N°20.659 y para el caso de las
sociedades extranjeras el documento que en su pais de origen haga sus veces.

i) Identificacién del Representante Legal y copia de los documentos que acrediten su
personeria.

k) Certificado _de Vigencia de la Personeria del Representante Legal con una fecha no
superior a 60 (sesenta) dias a la fecha de la recepcion de las Ofertas.

I) Copiadel Rut de la Sociedad Oferente (anverso y reverso).

m)Copia de la Cédula de Identidad del Representante legal de la Sociedad (anverso y
reverso).

n) Estructura Organica del Proponente, hasta el 5° nivel Jerarquico como maximo.

0) Borrador de Contrato, visado por el Representante Legal del Proponente, en sefial de
aceptacion y conformidad, renunciando desde ya a formular modificaciones, una vez firmado
el contrato.

14.2 ANTECEDENTES FINANCIEROS

a) Estado Resultado y Balance General (ambos en formatos clasificados), que informa
sobre activos, pasivos y patrimonio, correspondiente a la cantidad de afios solicitada el
procedimiento de evaluacion financiera sefialado en las BAE, debidamente auditados por
empresas externas, suscrito por el Representante Legal y el Contador. Se deberan
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acompafiar Notas Explicativas detalladas de los Estados Financieros, relacionada con los
afios a evaluar.

En el caso que la empresa no cuente con balances auditados, el balance presentado debera
contar con la firma del representante legal y el contador del proponente. En el caso de
Consorcios que no cuenten con dichos documentos, deberan presentarse los de las
sociedades constituyentes.

Si los antecedentes financieros sefalados precedentemente fueren de una empresa
extranjera y estuvieren en idioma extranjero, deberan acompafarse con una traduccion no
oficial de los mismos y una carta declaracién del presidente de la empresa o su equivalente
sobre la veracidad de éstos, con analoga traduccion; y una traduccién simple de las Notas
a los Estados Financieros, que contengan informacion relevante o “material’.

Acuerdos de Pago a Proveedores (Plazo de créditos otorgados por proveedores en
formato elaborado por el Proponente).

Valores de Depreciacion para cada ejercicio a ser evaluado.

Volimenes totales de compras para cada ejercicio a ser evaluado.

Declaraciéon de impuesto sobre larenta e IVA, para cada ejercicio a ser evaluado.

Detalle de la Deuda Financiera con Bancos u otras instituciones, informado y emitido
por la institucién acreedora, en donde se indique el monto de la deuda, plazo y garantias.

Informe comercial Equifax (Informe Empresarial 360°) o su equivalente (en caso de
empresas extranjeras) con una fecha de emisién no superior a 30 dias a la fecha de la
Recepcién de las Ofertas, que acredite su comportamiento comercial durante al menos un
afo a la fecha de su emision.

Informes sobre Deudas Fiscales emitido por Tesoreria General de la Republica. Con una
fecha de emision no superior a 30 dias a la fecha de la Recepcion de las Ofertas. En el caso
de tratarse de empresas extranjeras debera entregar informe equivalente.

Certificado mediante el cual el Proponente acredite que no existen cotizaciones
previsionales impagas de su personal (certificado F-30), emitido por la Direccion del Trabajo
o0 institucién equivalente en el pais de origen. Con una fecha de emisién no superior a 30
dias a la fecha de la Recepcién de las Ofertas.

Formulario F1. Declaracién de analisis de propiedad

En este formulario el Proponente declarara su voluntad de someterse a la evaluacion
financiera bajo la modalidad “analisis de propiedad”, segun lo indicado en Numeral titulado
“Evaluacién Financiera” de las Bases Administrativas Especiales. En caso de no requerir
este analisis, favor senalar “No aplica” en el formulario.
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k) Formulario F2. Plantilla de los Estados de Resultados y Balances Generales del Proponente.
El Proponente debera ingresar la informacién contable solicitada en acapite a) del presente
numeral en Formulario F2.

Los formularios y declaraciones de los antecedentes Administrativos y Financieros, podran
ser firmados con firma simple y no requerirdn ser autorizadas ante Notario Publico. A su
vez, se hace presente que, en caso de presentarse en Consorcio o grupo de empresas, se
deberéa entregar la informacion requerida respecto de cada uno de los integrantes de este.

15. _ANTECEDENTES TECNICOS

Los antecedentes técnicos que debe acompafar el Proponente se encuentran detallados en las
Bases Administrativas Especiales, que forman parte de la presente Licitacion.

16. APERTURA DE OFERTA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

La recepcion de las ofertas se realizara a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, de
conformidad a lo sefialado precedentemente y de acuerdo con lo establecido en el Cronograma
de Licitacion.

La apertura de las ofertas se realizara de manera electronica, en el dia y hora sefialados.

Solo se procederd a la apertura y revision de las ofertas enviadas electrénicamente a través del
Portal de Compras SAP- ARIBA y respecto de los participantes que hayan presentado la Garantia
de Seriedad de la Oferta exigida.

Las ofertas que no sean remitidas electronicamente a través del Portal de Compras SAP- ARIBA,
0 aquellas en que no se acompafie en soporte papel la Garantia de Seriedad de la Oferta
requerida, seran declaradas inadmisibles, devolviéndose a los respectivos participantes la
Garantia de Seriedad de la Oferta conforme a lo preceptuado precedentemente en las presentes
Bases. Excepcionalmente, en el caso de indisponibilidad del Portal de Compras SAP- ARIBA, y
existiendo una Circular Aclaratoria de EFE de acuerdo con lo indicado en el Numeral 12 de las
presentes Bases, podran admitirse ofertas en formato fisico.

17. EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS

EFE calificard y evaluara técnica y financieramente las ofertas de los Proponentes, verificando
gue cumplan y satisfagan adecuadamente las exigencias de las Bases de esta Licitacién,
realizando entre otros y cuando proceda:

e Revision de antecedentes administrativos generales.
¢ Revision de antecedentes legales.
¢ Evaluacion de antecedentes técnicos, operativos y organizacionales.

e FEvaluacion de antecedentes financieros.
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El proceso de calificacién y evaluacion serd realizado en privado por una Comision designada por
EFE, sin que sus resultados sean susceptibles de reclamo alguno por parte de los Proponentes.

18. ERRORES U OMISIONES FORMALES DE LAS OFERTAS

EFE podra solicitar a los proponentes, que salven los errores u omisiones formales detectados en
el acto de apertura o en el posterior proceso de revision de las ofertas y de los deméas documentos
solicitados, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a
estos proponentes una situacion de privilegio respecto de los demas competidores.

Para estos efectos, se otorgara un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles, contados desde su
notificacién en el Portal de Compras SAP- ARIBA, para que el Proponente subsane la omision de
las formalidades requeridas, a través del mismo portal.

La presentacion de los antecedentes solicitados, en la forma y dentro del término requerido en
este numeral, serd considerada al momento de la evaluacion técnica de la respectiva oferta,
especificamente en el criterio “Presentacion de Antecedentes Formales”, segun lo estipulado en
las Bases Administrativas Especiales.

Transcurrido el plazo otorgado por EFE, sin que el proponente subsane los errores o las omisiones
sefaladas, se rechazara sin mas tramite su oferta y sera declarada inadmisible en la oportunidad
pertinente.

Durante el periodo de revision y evaluacién de los antecedentes, EFE podra solicitar las
aclaraciones e informaciones complementarias que estime necesarias, mediante comunicacion a
través del Portal de Compras de EFE. Los Oferentes deberan remitir dichas aclaraciones y/o
antecedentes dentro del plazo que indique la notificacion. Las aclaraciones en ninglin caso podran
alterar la equidad del proceso o la naturaleza original de las Ofertas, ya sea en sus componentes
Técnicos o Econémicos.

19. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Toda Oferta que no se presente en conformidad con las Bases de Licitacion y demas documentos
de la misma o que no contenga la totalidad de los documentos solicitados podra ser rechazada
durante la etapa de evaluacion, a sola decision de EFE.

Asimismo, quedaran descalificadas aquellas ofertas en que:

e Se compruebe falta de suficiencia, veracidad o autenticidad de los antecedentes
suministrados.

e La Nota Técnica Final sea inferior a lo indicado en las Bases Administrativas Especiales.

e La nota promedio de un parametro cualquiera sea inferior a la sefialada en las Bases
Administrativas Especiales.
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e Se incluyan algunos de los formularios y/o precios de la Oferta Econdmica en la Oferta
Técnica en forma digital en el Portal de Compras SAP- ARIBA.

e Las que, a juicio de EFE, no cumplan con capacidad técnica para la prestacion de los
servicios licitados.

¢ Obtenga como resultado de la evaluacion financiera “Riesgo Alto”

Antes del plazo definido para la apertura de los Sobres N°2 Oferta Econémica, EFE notificara a
los Oferentes cuyas Ofertas hubieren sido rechazadas y aceptadas. No procedera recurso o
reclamacion alguna sobre esta decisién. Los Oferentes cuyas ofertas hayan sido rechazadas,
deberan enviar solicitud al correo del Ejecutivo asignado a la Licitacion, para la devolucion de su
Garantia de Seriedad de la Oferta, conforme a lo preceptuado precedentemente en las presentes
Bases.

20. APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS.

Una vez concluida la Evaluacién Técnica, los Proponentes calificados técnicamente seran
notificados para la apertura del Sobre N°2 “Oferta Econ6mica”, la cual se efectuara en un acto
Unico, de manera electrénica, a través del Portal de Compras SAP- ARIBA, lo que serd informado
oportunamente a los Proponentes.

Respecto de los Proponentes que no califiquen técnicamente, el Sobre N°2 “Oferta Econémica”
no sera abierto y sus propuestas seran descartadas a través del Portal de Compras. Ademas,
seran debidamente notificados a través de la mensajeria del evento en el Portal de Compras SAP-
ARIBA o al correo electronico registrado, a fin de que concurran a retirar su Garantia de Seriedad
de la Oferta en el plazo establecido en el Numeral 11 de las presentes Bases y no podran avanzar
a la etapa de Apertura de las Ofertas Econémicas.

EFE podra rechazar, sin ulterior reclamo, aquellas ofertas econémicas que a su juicio no estén
debidamente respaldadas en todos los antecedentes y/o no cumplan con el detalle solicitado para
una correcta evaluacion. Tampoco se aceptaran aquellas ofertas que presenten enmiendas,
tachaduras o condicionamientos de algun tipo. Las ofertas que presenten estas caracteristicas
podran ser rechazadas dejandose constancia en el Acta de Apertura.

21. SOLICITUD DE ACLARACIONES

EFE podra solicitar a los proponentes, a través de la mensajeria del evento del Portal de Compras
SAP- ARIBA, aclaraciones con respecto a sus ofertas o la complementacion de alguna
informacioén. Las aclaraciones que realicen los proponentes, no podran alterar la oferta o el precio
de esta. Se podra otorgar un plazo maximo de tres (3) dias habiles, contados desde su notificacion
en el Portal de Compras SAP- ARIBA, para que el Proponente puede dar respuesta a la solicitud
de aclaracion, este plazo podra ser prorrogado a sola decisién de EFE.
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22. ADJUDICACION

EFE adjudicara la Licitacion total o parcialmente a él o los Proponentes que hayan sido calificados
en la evaluacién técnica y cuya oferta estime mas conveniente a sus intereses, a su juicio
exclusivo.

EFE notificard mediante la mensajeria del evento del Portal de Compras SAP- ARIBA el resultado
final de este proceso a todos los Proponentes a quienes se abrié su Oferta Econémica.

Sin perjuicio de lo anterior, EFE se reserva el derecho a aceptar o rechazar todas o alguna de las
ofertas, desestimar, dejar sin efecto alguno de los items licitados y establecidos en la Oferta
Econbémica y/o declarar desierta la licitacion, en cualquiera de sus etapas, sin lugar a
indemnizacién o compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes.

Una vez recibida la comunicacién de adjudicacién, el Proponente Adjudicado dispondra del plazo
establecido en dicha comunicacién, para la constitucion y entrega de Garantia y Seguros
solicitados, junto con la entrega de toda documentacion solicitada en el presente proceso.

Si el Proponente Adjudicado no cumpliere con la entrega de los documentos en el plazo indicado
0 se desiste formalmente de su Oferta, EFE podra dejar sin efecto la Adjudicacion y, podra
adjudicar el Contrato, a otro de los Proponentes, o bien declarar Desierto el actual proceso,
pudiendo hacer efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta.

En el caso de que EFE opte por adjudicar el Contrato a otro Proponente, podra excepcionalmente,
solicitar a todos aquellos que hayan calificado técnicamente y que se les haya abierto su sobre N°
2 de Oferta Econémica, una nueva propuesta econdmica conforme a los formularios solicitados
en el presente proceso de Licitacion, la cual deberé ser ingresada a la plataforma SAP ARIBA. En
este caso, sera adjudicado el Proponente que presente la Oferta mas econémica en esta nueva
instancia, decisién que no podra ser reclamada por ninguno de los participantes y no dara lugar a
indemnizacién o compensacion de ninguna especie a favor de los Proponentes en el presente
proceso de Licitacion. En caso que EFE recepcione dos o mas Ofertas Econdmicas por el mismo
valor, se utilizaran los criterios de desempate establecidos en las BAE.

Por causas sobrevinientes y previo a la firma del Contrato, el Mandante se reserva el derecho de
solicitar el cambio de los profesionales, Proveedores o subcontratistas, propuestos por el
Proponente para la participacion directa en el Contrato, sin que esto implique cobros por mayores
gastos. En caso de no verificarse el referido cambio solicitado, EFE podra adjudicar la propuesta
al proponente que habiendo calificado técnicamente, presente la segunda Oferta mas conveniente
para EFE y asi sucesivamente.
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B. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONTRATO

23. EIRMA Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

Previo a la firma del o los contratos con el o los Proponentes que resulte(n) adjudicado(s), en
adelante el "Proponente Adjudicado" (o "Consultor", segin corresponda, dependiendo de la
naturaleza del Contrato) éste (os) debera (n) presentar en el plazo establecido en la carta de
Adjudicacion, el original o copia legalizada de la escritura de constitucion de la sociedad, de sus
modificaciones y del otorgamiento de poderes, como asimismo certificados de vigencia de la
sociedad y de los poderes otorgados a sus representantes legales, con notas marginales, ambos
emitidos con una anticipacién no superior a 60 (sesenta) dias. En el caso de tratarse de
sociedades constituidas de conformidad con la Ley 20.659 (Empresa en un dia), se debera
acompanfar el respectivo Estatuto actualizado emitido por el Registro de empresas o sociedades
del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo. Si se trata de un Proponente Adjudicado
extranjero, los documentos requeridos deberan presentarse protocolizados y legalizados o, de
ser procedente, bastara para acreditar su autenticidad el tramite de la apostilla. Todos estos
documentos deberan ser presentados a EFE dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la
fecha en que el Proponente Adjudicado sea notificado de la adjudicaciéon. Lo anterior, sélo se
aplica en el caso que la documentacién legal presentada en la oferta tenga mas de 60 (sesenta)
dias contados desde su emision. Ademas, debera contar con firma electrénica avanzada, para
proceder a la suscripcién del Contrato.

El representante legal del Proponente Adjudicado deberd suscribir el Contrato con Firma
Electronica Avanzada, dentro de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que EFE le
haga entrega de los ejemplares correspondientes. Si no lo hiciere dentro de dicho plazo, se
entenderd que el Proponente Adjudicado se desiste del Contrato y EFE podra adjudicar la
Licitacién a otro Proponente o declararla desierta, haciendo efectiva la Garantia de Seriedad de
la Oferta del Proponente Adjudicado, pudiendo, asimismo, perseguir la responsabilidad civil del
Proponente.

En caso de adjudicarse la Licitacion a un Consorcio o grupo de empresas, todas las empresas
gue lo componen deberan suscribir el Contrato, constituyéndose todos ellos en codeudores
solidarios e indivisibles del Contrato y de las obligaciones derivadas de éste. Lo anterior, salvo
que el Consorcio esté totalmente constituido, caso en que bastara la firma del representante legal
del Consorcio.

El texto del Contrato sera el entregado por EFE dentro de los Documentos de la Licitacion. A dicho
texto se incorporaran con posterioridad las modificaciones resultantes de las aclaraciones emitidas
por EFE durante el proceso de Licitaciébn, mediante Circulares Aclaratorias, si procediere,
agregando ademas, los datos del Proponente Adjudicado, y cualquier otro antecedente que
corresponda incorporar, completando y/o eliminando los blancos que contuviere.

Se deja expresa constancia que el Proponente Adjudicado no podra condicionar la firma del
Contrato a alguna aclaracion, correccién, modificacion ni complementacion de los documentos de
la Licitacion, que no haya sido aceptada por EFE en las series de preguntas y respuestas y/o en

V.1

CcLB
Gerencia Legal
Corporativa

nnnnnn
0E
nnnnn



BAG 24

circulares aclaratorias. La trasgresion de esta disposicion facultara a EFE para hacer efectiva la
Garantia de Seriedad de la Oferta.

24. DOCUMENTOS QUE RIGEN EL CONTRATO

El Contrato a que se refieren las presentes Bases Administrativas Generales se regird por los
siguientes antecedentes, los cuales forman parte integrante del Contrato:

El Contrato y sus Aditivos, si existieran estos ultimos.

Carta de Adjudicacion N° del de de 202_.

Circulares Aclaratorias emitidas por EFE, a los documentos de la Licitacion
Bases Técnicas, sus planos y anexos.

Las Bases Administrativas Especiales - BAE.

Las Bases Administrativas Generales - BAG.

Planos, Especificaciones Técnicas y/o otros Documentos.

Respuestas por escrito a las Consultas recibidas durante el proceso de Licitacion.
Los reglamentos e instructivos vigentes de EFE.

10 La Oferta Técnica del Proponente Adjudicado.

11. La Oferta Econdmica del Proponente Adjudicado.

©CoNoO GNP

En caso de discrepancia entre los documentos que integran el contrato, prevaleceran entre si en
el mismo orden indicado precedentemente. No obstante, si a juicio de EFE la Oferta del
Proponente Adjudicado contiene aspectos que superen los exigidos en las Bases de Licitacion,
éstos prevaleceran por sobre los sefialados en éstas, sin que deba entenderse por ello que se
altera el precio estipulado en el contrato.

Conforme al orden de prelacién anteriormente sefialado, los documentos se interpretaran siempre
en el sentido de la més perfecta prestacion de los servicios.

25. IMPUESTOS

Las empresas que presten sus servicios en virtud del Contrato, ya sea como Contratistas,
Subcontratistas o Proveedores, estaran obligadas a cumplir con las disposiciones sobre
tributacion de acuerdo con la legislacion chilena vigente.

Todos los pagos que deban hacerse por tasas, tributos, derechos cobrados por la Administracion
del Estado y cualquier otro costo relacionado a la planificacion, disefio o ejecucion del servicio,
seran siempre de cargo del Proponente Adjudicado.

26. FORMA DE PAGO

Todos los pagos se efectuaran con posterioridad a la presentacion y aprobacion de un Estado de
Pago, tras la suscripcion del Contrato, y el pago sélo sera exigible una vez que se recepcione
conforme la respectiva factura.
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26.1 ENTREGA DE ANTICIPO.

Para la entrega del Anticipo, y una vez efectuada la entrega fisica de la boleta de garantia del
anticipo, y siendo debidamente aprobada por EFE, de acuerdo a lo sefalado en
el Numeral 29.1 de las presentes Bases, se debera efectuar la presentacion de la
correspondiente Caratula de Entrega del Anticipo.

La Caréatula de Entrega de Anticipo, si se requiriese, deberd presentarse al Administrador del
Contrato una vez firmado el Contrato por ambas partes, y constituidas y aprobadas las demas
garantias exigidas en las presentes Bases. El Administrador de Contrato dispondra de 5 (cinco)
dias corridos para aprobar o rechazar el documento presentado. Sélo una vez que EFE haya
aprobado la Caratula de Entrega de Anticipo, se autorizara al Proponente Adjudicado a emitir la
respectiva factura, situacidbn que sera comunicada oportunamente via correo electrénico por el
Administrador del Contrato. La transformacién de UF a Pesos en este caso se hara considerando
el valor de la UF a la fecha de emision de la factura correspondiente.

EFE dispondra de un plazo maximo de 8 (ocho) dias corridos para objetar el contenido de la boleta
o factura, y posteriormente dispondrd de 30 (treinta) dias corridos para efectuar el pago
correspondiente; dicho plazo se contara desde la fecha de recepcién por parte del Administrador
de la correspondiente boleta o factura sin observaciones.

26.2 ESTADO DE PAGOS POR HITOS

El resto de los pagos, se verificaran luego de aprobados los Estados de Pago conforme a los
recursos realmente utilizados por el Proponente Adjudicado en el periodo cubierto por el estado
de pago, de acuerdo a los formatos proporcionados por el Administrador de Contrato. El
Proponente Adjudicado sélo podra presentar como maximo un estado de pago por cada hito y
dicha presentacién debera efectuarse una vez que el hito esté 100% cumplido.

La presentacion de cada Estado de Pago se efectuara al Administrador del Contrato.

Al valor por pagar de cada Estado de Pago, se le descontara la devolucion del anticipo segun lo
estipula el Numeral 27 de las presentes BAG vy, cuando proceda, las eventuales multas por
incumplimientos del contrato.

Todos los pagos se efectuaran en pesos chilenos, contra presentacion de la factura
correspondiente.

La transformacion de UF a Pesos o el tipo de cambio a aplicar, se hara considerando el valor de
la UF o la respectiva divisa, a la fecha de recepcién conforme del hito por parte de EFE o
aprobacién de EFE del informe por avance. En el caso que el Proponente Adjudicado se exceda
del plazo contractual por causas imputables a su responsabilidad, el valor de la Unidad de
Fomento, para los estados de pago presentados con posterioridad a la fecha de término
originalmente pactada, se congelara al valor determinado para el Gltimo dia del plazo vigente del
Contrato.
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El Administrador de Contrato dispondra de 5 (cinco) dias habiles para revisar, aprobar o rechazar
el estado de pago presentado por el Proponente Adjudicado o devolvérselo si este contiene
errores, falta de antecedentes u otro aspecto que impida su tramitacion.

Una vez que el Proponente Adjudicado haya subsanado las posibles observaciones formuladas
por el Administrador, el Estado de Pago sera remitido nuevamente a este para su revision. El
Administrador dispondra de un nuevo plazo de 5 (cinco) dias habiles para su pronunciamiento
final. De persistir observaciones, el Estado de Pago iterara las veces que sea necesario conforme
a lo establecido anteriormente.

El Proponente Adjudicado debera emitir la correspondiente factura sélo una vez que EFE haya
aprobado el respectivo Estado de Pago, situacion gue serd comunicada oportunamente via correo
electrénico, en un plazo maximo de 7 (siete) dias. La factura no podra tener fecha anterior a la
Aprobacion del Estado de Pago.

EFE dispondra de un plazo méaximo de 30 (treinta) dias corridos para efectuar el pago de la boleta
o factura. Dicho plazo se contara desde la fecha de recepcion de la correspondiente boleta o
factura (correctamente emitida) mediante el sistema de recepcioén electrénico de EFE, u oficina de
partes en el caso de las Boletas.

EFE dispondra de un plazo maximo de 8 (ocho) dias corridos, para reclamar del contenido de las
facturas. En caso de que el documento de cobro fuere devuelto por haberse reclamado de su
contenido o reparos, los plazos antes sefialados empezaran a computarse a partir de la fecha de
recepcion del nuevo documento, en el sistema de recepcion electrénico de EFE o en oficina de
partes en caso de las Boletas.

Sin perjuicio de la aprobacion del Estado de Pago y de la orden de Facturar emitida por EFE,
comunicada por el Administrador de Contrato al Proponente Adjudicado, si durante este proceso
se detectan incumplimientos administrativos y/o contractuales, estas situaciones deberan ser
corregidas por el Proponente Adjudicado y el plazo sefialado comenzard a regir una vez efectuada
dicha correccion a satisfaccion del Administrador de Contrato.

La aprobacion de cualquier estado de pago no comprometera al Mandante en relacidon con las
cantidades de servicios ejecutados y los valores pagados, para los efectos de la liquidacién final
del contrato.

En cada Estado de Pago que el Proponente Adjudicado presente a EFE, se deberd acomparnar
entre otros, la siguiente informacién adicional:

. Copia de las planillas de pago de imposiciones. Si las del mes anterior al periodo en que se
presenta el Estado de Pago no estan disponibles, podran presentarse aquellas que
correspondan al mes ante anterior a dicho periodo.

. Certificado vigente de la Inspeccion del Trabajo de que no existen reclamos pendientes
laborales ni previsionales en su contra, motivados como consecuencia del servicio
contratado (Formularios F-30 y F-30.1) y certificados de pago de cotizaciones previsionales
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de los trabajadores que participaron en el Servicio, obtenidos via internet.  Ambos
certificados deben estar vigentes a la fecha de presentacion del Estado de Pago y dar cuenta
del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales hasta el mes de cobro en que
se presenta el Estado de Pago. Lo anterior, con excepcién del primer y el altimo Estado de
Pago, en los cuales deberan incluir los certificados previsionales correspondientes al
periodo de ejecucion del servicio.

. Nomina del personal del Proponente Adjudicado con Contrato vigente y que se encuentren
asignados a la prestacion de los servicios para el mandante, actualizada al mes que
corresponda.

. Certificado de Pago de Prima de acuerdo con los Seguros tomados, de acuerdo con lo
establecido en el Numeral 49 de las presentes Bases Administrativas Generales.

En caso de existir algtn reclamo previsional por parte de un trabajador que no haya sido resuelto
por parte del Proponente Adjudicado o alguno de sus Subcontratistas, el mandante quedara
facultado para retener los estados de pago, pendientes de pago, actual o futuros, hasta que el
Proponente Adjudicado certifique ante EFE que dicho reclamo se encuentra resuelto.

En este mismo sentido, si por sentencia ejecutoriada se condene a EFE a pagar alguna prestacion
de caracter laboral, previsional o tributaria, que el Proponente Adjudicado o Subcontratista no haya
cubierto y que sean de su cargo, el monto respectivo se descontara del pago correspondiente a
los Estados de Pago mas préximos, en caso de haberlos, de las retenciones o de la garantia
vigente, para lo cual EFE se entiende especialmente facultado por el Proponente Adjudicado.

26.3 DESARROLLO DE ESTUDIOS REEMBOLSABLES

Las partidas consideradas como Gastos Reembolsables, se pagaran conforme a los servicios
efectivamente solicitados por EFE y desarrollados en su totalidad por el Proponente Adjudicado
con base a la cotizacion previamente autorizada y seleccionada respecto de las presentadas, con
el correspondiente recargo establecido en las BAE por concepto de gastos de administracion.
Seran pagados en alguno de los estados de los Hitos del Contrato, conforme a las reglas del
Numeral 26.2 precedente.

27. ANTICIPO

El Mandante podra otorgar, a solicitud del Proponente Adjudicado, un anticipo por el monto
sefialado en las Bases Administrativas Especiales, previa presentacion de la(s) boleta(s) de
garantia bancaria conforme a lo establecido en el Numeral 29.1 de las presentes Bases.

La solicitud de anticipo por parte del Proponente Adjudicado debera efectuarse a través de carta
dirigida al Administrador de Contrato, una vez firmado el Contrato por ambas partes.

El monto del anticipo se pagara conforme a lo establecido en el Numeral 26.1 de las presentes
Bases.
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La devolucion del anticipo se hara a partir del primer pago efectuado, en forma proporcional al
monto de cada pago, incluyéndose las maodificaciones incorporadas al Contrato, debiendo
emplearse para ello la siguiente formula:

MAD = (AO/CO) * OE

Doénde:

MAD = Monto del Anticipo a Devolver.

AO = Anticipo Otorgado.
CO = Valor del Contrato Original.
OE = Valor de Hitos ejecutados y aprobados por EFE, incorporados en el presente

Estado de Pago, incluidos aquellos trabajos o servicios extraordinarios,
convenidos a través de modificaciones al contrato original.

En todo caso, el anticipo debe quedar devuelto en su totalidad en el ultimo estado de pago,
excepto para el caso de terminacién anticipada del contrato, en que su devolucion integra sera
exigible de forma inmediata.

28. REAJUSTES
Los reajustes en caso de aplicar seran especificados en las BAE.
29. GARANTIAS

29.1 OBLIGACION DE CONSTITUIR GARANTIAS

El Proponente que se adjudique la Propuesta debera constituir una o mas Boletas de Garantia
Bancaria, respecto de los tipos de garantia indicados en los numerales siguientes, las cuales
deben ser incondicionales e irrevocables, pagaderas a la vista, sin intereses, a sola presentacion,
extendidas a nombre de “Empresa de los Ferrocarriles del Estado” y emitidas por un banco
autorizado por la Comision para el Mercado Financiero (CMF) para ejercer en Chile el giro
bancario.

Si el Contrato se extiende, el Proponente Adjudicado debera renovar la(s) boleta(s) por el plazo
ampliado, incrementado en 60 (sesenta) dias corridos, o por el periodo que a su requerimiento
determine EFE. Sino la renovare 30 (treinta) dias antes de su vencimiento, EFE queda facultado
para hacerla efectiva.
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Ademas, el Proponente Adjudicado debera entregar boletas bancarias de garantia adicionales,
para cubrir los eventuales aumentos de obra que se contrataren. La entrega de esta(s) garantia(s)
se hara(n) de conformidad a lo establecido en el las BAE.
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1. Anticipo.

Tal como se indicé en el Numeral 276 de las presentes Bases, el Proponente Adjudicado
podra solicitar un anticipo del precio del contrato hasta por el monto sefialado en las BAE,
el que debera ser garantizado mediante una, o varias, boleta(s) de garantia bancaria,
incondicional e irrevocable, pagadera a la vista, sin intereses, a sola presentacién, cuyo
monto correspondera al monto del anticipo recibido expresado en Unidades de Fomento,
con un plazo de vigencia hasta el vencimiento del contrato, incrementado en los dias
corridos sefialados en las BAE. La glosa para esta boleta es la sefialada en las BAE.

Ademas, en el caso de Boletas Bancarias de Garantia tomadas en Chile, pero emitidas a
nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o cualquier
denominacion equivalente, de banco extranjero, a la glosa indicada en las Bases
Administrativas Especiales, se debera agregar: "EI que la boleta sea emitida a
nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo la responsabilidad o
cualquier otra denominacién equivalente, del banco XXX (extranjero), en ningun
caso constituird un impedimento o restriccién para que el banco XXX (emisor),
pague el monto establecido en el presente documento, a la sola presentacién de
éste por parte de Empresade los Ferrocarriles del Estado, sin que requiera consulta
o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder al pago. En ningun
caso el cobro de esta boleta de garantia quedard sometido a la ratificacion
de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario”.

Fiel, Oportuno y Correcto Cumplimiento del Contrato.

Previo a la firma del Contrato, el Proponente Adjudicado debera entregar a EFE, una
Garantia por el Fiel Cumplimiento del Contrato, la que sera mediante una o varias Boleta(s)
de Garantia Bancaria irrevocables y sin restricciones para su cobro, emitidas por un banco
chileno o por un banco extranjero establecido en Chile y con oficinas en Santiago,
cobrables y pagaderas en Santiago de Chile, pagadera a la vista, a su sola presentacion,
contra simple requerimiento, a la orden de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado RUT:
61.216.000-7. El valor de esta boleta y su glosa seran los sefialados en las BAE.

En caso de boletas emitidas a nombre, por orden, por poder, en representacion, bajo
la responsabilidad o cualquier denominacion equivalente, de banco extranjero, a la
glosa indicada en las Bases Administrativas Especiales, se debera agregar:

"El que la boleta seaemitida a nombre, por orden, por poder, en representacion,
bajo la responsabilidad o cualquier otra denominacién equivalente, del banco XXX
(extranjero), en ningln caso constituira un impedimento o restriccion para que el
banco XXX (emisor), pague el monto establecido en el presente documento, a la
sola presentacién de éste por parte de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, sin
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gue requiera consulta o verificacion alguna con el banco extranjero para proceder
al pago. En ninglin caso el cobro de esta boleta de garantia quedara sometido
a laratificacion de un banco extranjero mandante o tomador o beneficiario".

A la presentacion y aprobacion conforme de este documento por parte de EFE, se
procedera a la devolucion de la Garantia de Seriedad de Oferta presentada.

El plazo de validez de esta garantia debera cubrir hasta sesenta (60) dias corridos
posteriores al plazo del Contrato. En caso que el plazo de ejecucion de los trabajos se
prorrogue, el Contratista deberé extender la vigencia de esta garantia o reemplazarla por
otra, con una anticipacién minima de treinta (30) dias a su vencimiento, con el nuevo plazo
de término mas sesenta (60) dias corridos o por el requerimiento que determine EFE. Si
no la renovare 30 dias antes de su vencimiento, EFE quedara facultado para hacerla
efectiva.

EFE podra hacer efectiva la garantia a titulo de pena, si el Proponente Adjudicado no diere
cumplimiento fiel, oportuno y correcto a las obligaciones del contrato respectivo. Sin
perjuicio de lo anterior, se deja expresamente establecido que EFE podr4d demandar
indemnizacién por perjuicios de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 1543 del Cdadigo
Civil de Chile.

Estas boletas tendran por finalidad, ademas, garantizar eventuales demandas que
invoquen la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de EFE conforme a lo previsto en el
Titulo VII del Libro | del Cédigo del Trabajo, pudiendo EFE exigir que el monto de estas
boletas de garantia sea ajustado, si al término de su vigencia existieren demandas
laborales por montos totales que difieran de la garantia vigente, pudiendo asimismo
hacerse efectiva en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 183 C del Cédigo del
Trabajo.

Si el Proponente Adjudicado no cumpliere con la entrega de la Garantia Fiel Cumplimiento
del Contrato en el plazo indicado, EFE podra dejar sin efecto la Carta de Adjudicacion, y
podra adjudicar la propuesta al proponente que habiendo calificado técnicamente,
presente la segunda Oferta mas conveniente para EFE y asi sucesivamente.

29.2 DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS

La(s) Boleta(s) de Garantia que cauciona(n) el Anticipo, sera(n) devuelta(s) una vez que el
Proponente Adjudicado haya enterado la devolucion de la totalidad del monto del anticipo
otorgado. No obstante lo anterior, el Proponente Adjudicado podr& solicitar, una vez que haya
devuelto el 35% (treinta y cinco por ciento), o mas del anticipo otorgado, la devolucién de la(s)
boleta(s) de garantia vigente(s), por un monto equivalente a dicho porcentaje de devolucién del
anticipo. A su vez, una vez devuelto el 70% (setenta por ciento) o0 mas del anticipo, el Proponente
Adjudicado podra solicitar una nueva devolucién de la(s) boleta(s) de garantia vigente(s), por un
monto equivalente a la respectiva devolucién del anticipo. Para cualquiera de los casos anteriores,
en caso de que el anticipo otorgado se encuentre garantizado por una sola boleta de garantia, el
saldo que reste por devolver debera ser garantizado por una nueva boleta, en los mismos términos
establecidos en las presentes BAG.

V.1

Gerencia Legal
Corporativa

ssssss
0E
ccccc



CLB
Gerencia Legal
Corporativa

TRENES
o€
CHILE

BAG 31

La Boleta de Fiel Cumplimiento del Contrato sera devuelta al Proponente Adjudicado una vez
aprobados la totalidad de los Hitos y entregables sin Observaciones.

Sin perjuicio de lo anterior, las garantias seran restituidas al término de su vigencia, siempre que
se hubiere dado cabal cumplimiento a todas las obligaciones y actividades derivadas del Contrato;
se haya dado cumplimiento integro de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores del Proponente Adjudicado, ademas, de no existir demandas pendientes interpuestas
contra EFE en su calidad de demandado solidario y/o subsidiario del Proponente Adjudicado o
Subcontratista, que puedan dar origen a obligaciones de pago de EFE a favor del (los)
demandante (s) del Proponente Adjudicado o Subcontratista, cuando procediere.

30. PLAZO DE EJECUCION

La prestacion de los servicios contratados debera efectuarse durante el plazo sefialado en las
Bases Administrativas Especiales. Para los efectos de contabilizacion del plazo, no se
consideraran los plazos destinados a la revision y aprobacion de informes o documentos por parte
de autoridades distintas del Mandante, tales como, el Servicio de Evaluacién Ambiental, la
Direccién General de Aguas, u otras. Ello, siempre y cuando el Proponente Adjudicado informe a
EFE de la circunstancia de haber presentado documentacion que requiere de la aprobacion de
autoridades y la fecha desde la cual se encuentra en revision, caso en el cual se suspendera el
plazo de ejecucion hasta que la autoridad pertinente adopte una decision.

Ante cualquier atraso atribuible al Proponente Adjudicado, que se haya producido o que sea
posible prever, todo ello segun calificacion exclusiva de EFE, este deberd adoptar medidas
tendientes a recuperar tales atrasos. Los gastos en que el Proponente Adjudicado incurra por tales
acciones correctivas, seran de su exclusivo cargo, sin costo alguno para EFE.

31. INICIO DE LOS SERVICIOS

El Proponente Adjudicado debera estar en condiciones de desarrollar todos los servicios que se
contemplan en las Bases Técnicas, dando cumplimiento a todas las exigencias que se exponen a
partir de la fecha de inicio del servicio. EFE se reserva la facultad de postergar la fecha de inicio
de los servicios.

En caso de servicios que impliquen la presencia de trabajadores en las instalaciones de EFE, el
Proponente Adjudicado deberé tener todo el personal seleccionado con suficiente anticipacion y
entregar a EFE dentro de los 10 dias habiles luego de enviada la carta de adjudicacion, la nébmina
de dicho personal, indicando apellidos y nombres completos, fecha de nacimiento, nimero de
cédula de identidad y domicilio particular de cada trabajador. Lo anterior, en funcion de la
legislacion vigente y normativa de EFE.

De acuerdo a la normativa de seguridad vigente de EFE, todo el personal del Proponente
Adjudicado deberd asistir obligatoriamente a una Charla de Induccion ferroviaria impartida
porla Gerencia de Infraestructura de EFE, o quién EFE designe para este efecto, que debera
ser coordinada con el Administrador de Contrato. Toda persona que no haya efectuado esta
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Charla de Induccion Ferroviaria no podré acceder a los trabajos en faja via de EFE y/o
instalaciones EFE. La capacitacion indicada precedentemente sera sin costo para el
Proponente Adjudicado, sin embargo, las horas hombres por la capacitacion que deba
pagar a su personal seran de cargo del Proponente Adjudicado.

Falta de inicio del Contrato

Si por razones imputables al Proponente Adjudicado no se diera inicio a las actividades
comprometidas en el Programa de Trabajo en la fecha acordada, EFE podra poner término
anticipado al Contrato, para lo cual enviara una comunicacion escrita al Proponente Adjudicado,
y tendra derecho a cobrar las Boletas de Garantia Bancaria que hubieran sido recibidas y a cobrar
todos los perjuicios que procedan, tanto directos como indirectos.

32. OBLIGACION DE ENTREGAR INFORMACION

32.1 INFORMACION GENERAL

El Proponente Adjudicado entregara, al Administrador de Contrato, todos los documentos
Técnicos y documentacién que, en general, EFE le solicite durante todo el desarrollo del Contrato
y hasta la Recepcion Definitiva del Proyecto, en el formato y cantidad de copias que EFE
determine. El Proponente Adjudicado tendra la responsabilidad de registrar, cargar y emitir todos
sus entregables en formato PDF y editable. Tanto las matrices de distribucion para la emision o
entrega de planos, documentos o todo tipo de solicitud y las firmas de estos entregables seran
acordadas entre el Proponente Adjudicado y EFE o quien éste determine.

32.2 OBLIGACION DE PRESENTAR INFORMES

A fin de facilitar la gestion del proyecto y poder detectar cualquier desviacién que obligue a tomar
medidas que signifiqguen cambios en los programas, el Proponente Adjudicado deberd mantener
registros actualizados y preparar los informes que se indican en las BAE y entregarlos a EFE en
las fechas para ellos estipuladas. Los formatos y estructura seran definidos por EFE o quien éste
designe. La responsabilidad y calidad del trabajo sera exclusivamente del Proponente Adjudicado,
incluso en cuanto a aquellos antecedentes que provengan de otras fuentes, con excepcién de los
casos expresamente establecidos por el Administrador de Contrato.

Rechazo del informe

En caso que EFE considere que un informe no ha sido preparado conforme a lo estipulado en el
Contrato, el Proponente Adjudicado debera, dentro de un plazo establecido en las BAE o en caso
gue éstas no lo sefialen, en el plazo establecido por el Administrador del Contrato, enviar un nuevo
informe, incorporando las observaciones y/o modificaciones que EFE le sefale.

32.3 PROGRAMA DE TRABAJO DEL SERVICIO

El Programa de Trabajo del Servicio debe enmarcarse, a partir de la fecha de inicio, al Cronograma
de la Licitacion establecido en el Numeral 9 de las presentes Bases y a los Plazos de Ejecucion
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indicados en las Bases Administrativas Especiales. Un Programa de Trabajo mas detallado, en el
caso que el Proponente resulte adjudicado, deberd entregarse en el plazo establecido en las BAE,
el cual sera considerado como Programa de Trabajo Oficial para efectos del Contrato. De igual
forma, serd obligacion del Proponente Adjudicado mantener permanentemente actualizado el
Programa de Trabajo, de forma que represente fielmente la realidad del Servicio en todo momento
y la mejor estimacion de lo que sera el desarrollo del Servicio hasta su término. El programa de
trabajo deberéa ser presentado en software y formato establecido en las Bases Técnicas.

33. MODALIDAD DEL SERVICIO

El Proponente Adjudicado debera velar permanentemente por el cumplimiento de sus tareas
dentro de los horarios de trabajo establecidos y que se realicen sin interferir con las actividades
especificas que se desarrollan en cada recinto o dependencia en particular, para lo cual adoptara
todas las medidas y precauciones pertinentes y que sean aceptadas por el Administrador del
Contrato.

El Administrador del contrato de EFE controlara la correcta ejecucion de los servicios y que éstos
se realicen sin entorpecer otras tareas, incluyendo la facultad de suspender aquellos servicios que
se efectlien en horarios no convenientes y que no estén previstos en las presentes Bases de
Licitacion. El personal de cada equipo de trabajo debera comunicar cualquier situacién anormal o
no prevista a EFE.

Sera obligacion del Proponente Adjudicado avisar del inicio y término de su intervencion diaria de
acuerdo a los procedimientos operativos de EFE.

Para efectos de ingreso y salida a Talleres y Recintos de EFE, como asimismo para el traslado
de materiales y componentes, el Proponente Adjudicado debera regirse por los procedimientos y
normas fijadas por EFE.

El Proponente Adjudicado estara obligado a informar oportunamente al Administrador del Contrato
designado por EFE las anormalidades detectadas en cada intervencion.

34. RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO

El Proponente Adjudicado sera responsable por el cumplimiento del objeto del Contrato. Para ello
deberd, al menos, durante toda la vigencia del presente Contrato, supervisar y controlar el
desarrollo del proyecto, proponiendo oportunamente las soluciones que se requieran implementar
en pos del proyecto. El Proponente Adjudicado serd, asimismo, responsable de la buena calidad
de los trabajos, objeto del presente Contrato, sea que haya sido ejecutado por él, por sus
Subcontratistas o0 por Proveedores que efectien alguna parte del alcance de los servicios. El
Proponente Adjudicado sera responsable que los Trabajos sean siempre realizados segun los
términos del Contrato, y de las Bases Técnicas. El Proponente Adjudicado se obliga proveer toda
la supervisién y control de calidad que sea necesaria durante todo el desarrollo del Contrato, para
el correcto cumplimiento de las obligaciones que le imponen los términos del Contrato.
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El Proponente Adjudicado asumira la total responsabilidad por la adecuada prestacion y correcta
ejecuciéon de los alcances encomendados, sean prestados o ejecutados por él, su personal, o
terceros que ejecuten trabajos para €l en relacion con el servicio.

La responsabilidad del Proponente Adjudicado, en relacion a la correcta ejecucion de los servicios
encomendados, dentro de su alcance, es global, es decir por el total del alcance del servicio.

El Proponente Adjudicado sera responsable de rehacer, sin costo, segun lo requiera EFE,
cualquier trabajo que no haya sido ejecutado de conformidad con el Contrato y los estandares de
la industria, conforme lo sefalan las Bases Técnicas y demas documentos de la Licitacién.

La existencia de una revision por parte de EFE no libera al Proponente Adjudicado de su
responsabilidad final para el servicio contratado. El Proponente Adjudicado dentro de su oferta
deberé incluir todo lo relacionado con la calidad del servicio, incluyendo trabajos de planificacion,
aseguramiento y control de calidad, conforme se sefiala en las Bases Técnicas. Los cobros
asociados a los aspectos de calidad seran a cuenta del Proponente Adjudicado y estaran cubiertos
en la oferta que presente para este proceso de licitacion.

35. PERSONAL DEL SERVICIO

El personal que se proponga para la ejecucion de esta asesoria debera tener sélida formacion y
vasta experiencia en los aspectos relacionados con ella. Ademas, el Proponente Adjudicado
debera contar con un equipo técnico amplio, que sea depositario de su experiencia en el tema 'y
con el cual se pueda contar cuando eventualmente se requiera ampliar o profundizar el desarrollo
de los trabajos. ElI Proponente Adjudicado debera presentar en su oferta, la estructura
organizacional con la cual abordara el trabajo y la descripcion del equipo de especialistas
calificados, con sus respectivos Curriculum y cartas compromiso de ser necesarias, con el cual
abordara cada una de las especialidades que intervienen en la elaboraciéon del Servicio. Este
equipo debera contar como minimo, con los especialistas que se solicitan en las Bases Técnicas.
No se aceptaran modificaciones del equipo sefialado antes del inicio, ni durante la ejecucion de
los trabajos, salvo que lo autorice el Administrador de Contrato, a solicitud formal del Proponente
Adjudicado.

Para el desarrollo del Proyecto, el Proponente Adjudicado debe proponer a un cuerpo de
profesionales segun las caracteristicas que se sefialan en las Bases Administrativas Especiales.

EFE podra solicitar en cualquier momento, a su sola discrecion, el remplazo de cualquiera de los
profesionales del Proponente Adjudicado, lo que se comunicara por escrito a éste, quien debera
proponer a un nuevo profesional dentro del plazo de 10 (diez) dias corridos, sin que esto implique
cobros por mayores gastos.

36. RECURSOS PARA EL SERVICIO

El equipo profesional designado por el Proponente Adjudicado para la ejecucion del servicio
contratado debera ser aquel informado por éste en su Oferta Técnica. En caso de ser necesario
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reemplazar algin miembro de dicho equipo, el profesional de reemplazo debera tener sélida
formacién técnica y experiencia al menos equivalentes o similares al profesional reemplazado, en
aqguellos aspectos relacionados con los servicios contratados, lo cual serd calificado por EFE.

Asimismo, el Proponente Adjudicado debera disponer a su costo de todos los elementos
necesarios para la prestacion del servicio.

El Proponente Adjudicado debera contar con medios de transporte a su cargo y costo, tanto para
su personal como para el traslado de los equipos y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucién de los servicios.

37. ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL CONTRATO

El Proponente Adjudicado deberd nombrar un Administrador de Contrato, quien sera la persona
responsable, con las atribuciones necesarias y suficientes para permitir el normal desarrollo de
las actividades o servicios involucrados y, deberd poseer la competencia técnica idonea,
acreditando conocimientos y experiencia en las actividades materia de esta Licitacién. Este
Administrador de Contrato cumplira las funciones de contraparte técnica del Administrador de
Contrato nombrado por EFE.

EFE designara a un Administrador de Contrato, quien sera la contraparte técnica y administrativa
y velard por la correcta marcha del contrato. El Administrador del contrato podra designar uno o
mas responsables de la inspeccion de uno o mas items del contrato, quienes velaran por la
eficiencia y eficacia de los resultados de la ejecucién de los servicios contratados. Cualquier tipo
de comunicacién hacia EFE deberé realizarse directamente a este administrador. Sin perjuicio de
lo anterior, EFE podra designar un Administrador de Contrato suplente, el cual tendra las mismas
atribuciones del titular y la ausencia del Administrador titular, no seré necesario que sea acreditada
al Proponente Adjudicado.

El Administrador de Contrato de EFE controlara el avance del servicio, revisard y validara su
correcta ejecucion, aprobard los estados de pago, propondra la aplicacion de multas, participara
en reuniones y apoyara cualquier trabajo complementario.

Las partes podran designar nuevos administradores de Contrato, sin mas formalidad que la de
notificar por escrito a la otra parte en un plazo de 5 (cinco) dias habiles contados desde la fecha
de la designacion.

En ningun caso el Administrador de Contrato de EFE, podra autorizar por si mismo modificaciones
al objeto o alcance del contrato, su precio o0 sus plazos. Si fuere necesario realizar dichas
modificaciones, ellas sélo seran validas si son suscritas por los representantes legales de ambas
partes.

Los Administradores de Contrato deberan dejar constancia en minutas de los acuerdos que se
adopten durante la ejecucion del servicio.
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38. LIBRO DE OBRAS

El instrumento oficial de comunicacion entre el Proponente Adjudicado y EFE, seré a través del
Libro de Obras. Sélo estaran autorizados a realizar anotaciones el Proponente Adjudicado, o su
representante, el Administrador del Contrato. Por otra parte, el Administrador de Contrato de EFE
traspasara al Libro de Obras las instrucciones que hayan impartido los proyectistas, asesores de
especialidades e inspectores de servicios publicos, que estime necesarias.

El Libro de Obras sefialara los hechos mas importantes o relevantes durante el curso del servicio.
En especial se dejard constancia de las observaciones que pudieran merecer los trabajos
realizados, los informes entregados, y las instrucciones impartidas para corregir defectos o
asegurar el cumplimiento, por parte del Proponente Adjudicado, de las Bases Técnicas y de las
obligaciones contraidas de acuerdo a los documentos del Contrato.

Formaran parte del Libro de Obra, las comunicaciones escritas, via correo electrénico u otro
medio, que el Administrador del Contrato haga llegar a la oficina del Proponente Adjudicado, las
gue deberan quedar registradas en ese libro, y también las actas que se levanten en reunion de
coordinacion.

39. CONTINUIDAD DEL SERVICIO

El Proponente Adjudicado debera otorgar los servicios contratados sin interrupciones.

En caso de paralizacién ilegal del personal del Proponente Adjudicado, ser& responsabilidad de
éste mantener la normalidad del servicio en los términos pactados, no pudiendo aducir caso
fortuito o fuerza mayor como causal de excepcion. Con todo, EFE podra adoptar todas las medidas
necesarias para ejecutar los servicios encomendados al Proponente Adjudicado, sea por
intermedio de sus propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el servicio,
sin perjuicio de las multas que EFE pueda aplicar y sin perjuicio de la devoluciéon que debe hacer
el Proponente Adjudicado de los gastos en que incurra EFE en la ejecucion de los trabajos
sefialados previamente.

De existir una huelga de los trabajadores del Proponente Adjudicado, y de no ser posible que éste
pueda mantener la normalidad en la prestacion de los servicios que se obliga por el presente
contrato, en virtud de los deberes y obligaciones que la legislacioén nacional le establece, se faculta
expresamente a EFE para adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar los servicios que
por este contrato se compromete a ejecutar el Proponente Adjudicado, sea por intermedio de sus
propios trabajadores o por terceras empresas a quienes encomiende el servicio.

En caso que el Proponente Adjudicado no realice oportunamente las gestiones para efectos de
obtener la calificacion de servicios minimos y equipos de emergencia en el contexto de la
negociacién colectiva reglada, ni la conformacién de equipos de emergencia en conformidad a la
legislacion vigente, o no informe oportunamente de dichas actuaciones a EFE, éste podra aplicar
al Proponente Adjudicado una multa conforme se indica en las bases Administrativas Especiales,
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ademas de ejercer los derechos que el ordenamiento juridico le reconoce en la forma dispuesta
en el parrafo anterior.

Lo estipulado en el presente numeral es sin perjuicio de las indemnizaciones que EFE tenga
derecho a exigir al Proponente Adjudicado por los costos que esta situacion le ocasione, ademas
de la aplicacion de la multa que corresponda por aplicacion de lo establecido precedentemente,
para el caso que el Proponente Adjudicado no preste el servicio en los términos pactados.
Asimismo, el Proponente Adjudicado no podra exigir el cobro de los gastos o costos que le causen
0 provoquen las interrupciones de los trabajos.

El Proponente Adjudicado, excepcionalmente tendra derecho a solicitar a EFE aumentos de plazo
para terminar el Servicio o cualquier otro plazo estipulado en el contrato, si considera que se ha
producido un atraso en la ejecucion del Servicio por alguna de las siguientes causales:

a. Suspension temporal del servicio no contemplada en el Programa de Trabajo aprobado,
gue haya sido ordenada en forma escrita por EFE, por causas no imputables al Proponente
Adjudicado.

b. Interferencias con otros contratistas que estén realizando trabajos o prestando servicios
en la misma zona objeto del presente contrato, lo cual, impida el cumplimiento de las
obligaciones del Proponente Adjudicado, siempre y cuando este Ultimo haya tomado los
resguardos pertinentes, efectuado las coordinaciones correspondientes y éstas hayan sido
comunicadas en forma oportuna y por escrito al Administrador de Contrato de EFE.

c. Eventos de fuerza mayor o caso fortuito.

El Proponente Adjudicado deberd hacer sus peticiones de aumento de plazo, debidamente
documentadas y detalladas, dentro de los 5 (cinco) dias corridos siguientes a la ocurrencia de los
hechos que originen las supuestas demoras. No se aceptara peticiones presentadas fuera del
plazo.

En caso de que EFE determine que la(s) causal(es) invocadas son efectivas y justifican una
prérroga de los plazos, concedera al Proponente Adjudicado una prérroga por los atrasos
efectivamente ocasionados, suscribiendo las partes la respectiva modificacién del Contrato. El
reconocimiento del mayor plazo no implica un incremento en el valor del contrato, ni pago adicional
al Proponente Adjudicado, salvo que ello sea previsto especificamente en estas Bases.

El Proponente Adjudicado acepta expresamente la aplicacion de multas en caso de atrasos, sin
perjuicio del derecho de EFE de poner término anticipado al contrato y hacer efectiva la Garantia
de Fiel Cumplimiento de Contrato.

40. PERMISOS PARA EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

El Proponente Adjudicado debera conseguir los permisos para trabajos en terrenos de propiedad
privada, que puedan ser necesarios para el desarrollo del Servicio. Igualmente seran de su cargo
los derechos que estos permisos involucren, y sera de su exclusiva responsabilidad los dafios que
puedan producirse derivados de estos trabajos a personas o propiedades.
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41. SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

El Mandante podrd, por causas justificadas, paralizar el total o parte de los trabajos, previo aviso
escrito dado por la Administracion del Contrato, con una anticipacion minima de 10 (diez) dias
corridos. En casos especiales, debidamente justificados, esta paralizacion podra ser inmediata.

En el caso de que se ordene la suspension por un plazo superior a 30 (treinta) dias corridos, se
dejara constancia detallada en actas del estado del Servicio paralizado.

Recibida por el Proponente Adjudicado la orden de paralizacion, tomara las medidas necesarias
para reducir al minimo los gastos que origine y acatara con prontitud las instrucciones que se le
impartan.

Cuando la paralizacién ordenada sea motivada por una causa distinta del incumplimiento de las
obligaciones del Proponente Adjudicado o de la defectuosa ejecucion de los estudios, EFE le
concederd una prérroga de los plazos correspondientes a la paralizacion y el Proponente
Adjudicado tendra derecho a pedir una indemnizaciéon por los mayores gastos generales
ocasionados por el aumento de plazo en los términos del Numeral 44.4 de estas Bases
Administrativas Generales.

Para ello, el Proponente Adjudicado debera solicitar las referidas indemnizaciones y prorrogas,
dentro de los 15 (quince) dias corridos siguientes a la orden de reiniciar los estudios. Si no los
hiciere, se entendera que no ha sido afectado por la paralizacién y, por lo tanto, que no tiene
derecho a indemnizacién ni a aumento de plazo alguno.

Si la paralizacibn mencionada se extendiere por un plazo superior a 180 (ciento ochenta) dias
corridos, el Proponente Adjudicado podré solicitar que se ponga término anticipado al Contrato.

Si, por el contrario, la paralizacién fuere motivada por incumplimiento del Proponente Adjudicado,
no dara derecho a prorroga ni al pago de indemnizacion alguna.

42. RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE ADJUDICADO RESPECTO DE SUS
TRABAJADORES

OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES

El Proponente Adjudicado se obligara por su cuenta y riesgo a ejecutar los servicios contratados
por EFE, con trabajadores contratados en conformidad al Cédigo del Trabajo, quienes actuaran
bajo su exclusiva subordinaciéon y dependencia. Por lo tanto, queda prohibido al Proponente
Adjudicado tener personal a honorarios y subcontratar servicios para cumplir con el contrato, salvo
la subcontratacion que EFE autorice previamente por escrito.
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El Proponente Adjudicado y Subcontratistas deberan dar estricto y oportuno cumplimiento a todas
las obligaciones legales y contractuales de caracter laboral respecto del personal que empleen en
la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin que la enumeracion que sigue sea taxativa, seran
de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones, gratificaciones, bonificaciones
y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de salud, que correspondan a
dicho personal y, en general, cualquier otro desembolso que deban realizar por conceptos
analogos. Seran también de su cargo los gastos de movilizacién del personal y todos los demas
gue, en relacién con el mismo, se originen con motivo u ocasion de la ejecucion del contrato.

Los pagos que EFE por cualquier causa deje de efectuar al Proponente Adjudicado con ocasion
del Contrato, no podran ser considerados o esgrimidos por éste como un antecedente justificatorio
para dejar de pagar las sumas que deba a sus dependientes por concepto de remuneraciones,
sobresueldos, premios, imposiciones legales, etc., segin los contratos que celebre con éstos y
las disposiciones legales vigentes.

El Proponente Adjudicado deberd pagar electronicamente las cotizaciones previsionales de su
personal a través de Previred, ademéas de entregar una clave de consulta a EFE para verificar
mensualmente el pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores sujetos al contrato.

EFE tendra derecho a informacion, retencion y pago en la forma prevista en el Cédigo del Trabajo
y sus posteriores modificaciones. EFE a su eleccién, podra determinar si se acreditara mediante
certificados emitidos por la respectiva Inspeccion del Trabajo o bien por entidades o instituciones
competentes, conforme a lo previsto en el Decreto Supremo N° 319, de 13 de diciembre de 20086,
del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, Reglamento del articulo 183 C inciso segundo, del
Caodigo del Trabajo, sobre acreditacién de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales.

Sin perjuicio de lo establecido precedentemente, para la procedencia de los pagos que
correspondan al Proponente Adjudicado, EFE tendra las siguientes facultades:

a) Verificar mensualmente o con la periodicidad que estime conveniente, el cumplimiento de las
obligaciones legales, laborales y previsionales que afecten al Proponente Adjudicado respecto de
los dependientes que prestan servicios en el cumplimiento del contrato. Para estos efectos, EFE
exigird al Proponente Adjudicado, presentar mensualmente, adjunto a sus estados de pago, el
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo u otro organismo certificador. Ademas, tendr4 derecho a revisar, y el Proponente
Adjudicado la obligacion de exhibir, dentro del plazo que por escrito le fije EFE, los contratos con
sus correspondientes documentos que acrediten el monto y estado de pago de remuneraciones,
planillas de declaracién y pago de impuestos de segunda categoria, imposiciones previsionales,
registros de asistencia y control de jornada de trabajo, formularios de pago de impuestos, entre
otros. Para estos efectos, el Proponente Adjudicado deberd adoptar las medidas para dar
cumplimiento a lo previsto en el articulo 154 bis del Cadigo del Trabajo.

Adicionalmente de forma semestral, el Proponente Adjudicado debera enviar al Administrador del
Contrato de EFE el certificado de antecedentes laborales y previsionales otorgado por la Direccién
del trabajo, con la finalidad de conocer la situacién actual del Proponente Adjudicado respecto de
multas o deudas por cotizaciones provisionales asociadas a la empresa. En caso de que éste sea
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informado con multas o deudas, deberan ser aclaradas si corresponden a contratos con EFE, y
en tal caso, subsanadas por el Proponente Adjudicado a la mayor brevedad.

b) Retener, total o parcialmente, todo pago que deba efectuar al Proponente Adjudicado, cuando
no cumpla en tiempo y forma con la exhibicién de documentos sefialada en la letra precedente.
EFE también estara facultada para retener las sumas de dinero que adeude al Proponente
Adjudicado por las obligaciones laborales, previsionales y de salud, adeudadas a su vez por el
Proponente Adjudicado, cuando éstas consten en actas de la Inspeccion del Trabajo, documentos
0 registros publicos o privados independientes de EFE (auditores o certificadores), mas los
reajustes e intereses correspondientes. En tal evento, podra a su voluntad, retener dichos montos
hasta la acreditacion del pago de las obligaciones de que se trata, o pagarlas a las personas o
entidades correspondientes, a nombre y por cuenta del Proponente Adjudicado. Las sumas
retenidas no devengaran ni reajustes ni intereses a favor del Proponente Adjudicado. En todo
caso, si éste no acredita el pago de las obligaciones laborales, previsionales y de salud de sus
trabajadores antes del vencimiento del dia 10 (diez) del mes calendario siguiente a aquel de la
recepcion de la factura, EFE podr4 pagar dichas obligaciones a nombre del Proponente
Adjudicado.

Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que EFE efectuare el pago de las obligaciones antes
indicadas por cuenta del Proponente Adjudicado, se devengara en contra de éste, y a favor de
EFE, ademas del derecho de repeticién de ésta por lo que hubiere tenido que pagar, incluyendo
dentro de este monto, los gastos adicionales que dicho pago generare, la suma equivalente en
pesos a 0,5 UF por Trabajador, a titulo de multa convencional que las partes por este acto avaltan
anticipadamente por los perjuicios y gastos que dicho incumplimiento de contrato le ocasiona a
EFE. Esta multa se devengara por cada oportunidad en que se produzca el incumplimiento en el
pago de las obligaciones laborales y previsionales del Proponente Adjudicado respecto de un
trabajador que esté destinado al cumplimiento del contrato con EFE.

El Proponente Adjudicado otorga mandato irrevocable a EFE para efectuar el pago de todas sus
obligaciones antedichas, incluidos reajustes, intereses y multas, con cargo a lo que ésta le deba,
segun arriba se ha expuesto, liberdndola, asimismo, de la obligacién de rendir cuentas, debiendo
so6lo entregar copia de los respectivos comprobantes de pago.

Si durante la vigencia del contrato EFE fuere demandado y/o condenado al pago de dinero,
solidaria o subsidiariamente, en juicios laborales o civiles, por incumplimiento de obligaciones
laborales y/o previsionales de origen legal, reglamentario o contractual o a causa de accidentes
del trabajo o enfermedades profesionales sufridos por el personal del Proponente Adjudicado o
subcontratistas, EFE podra retener de cualquier estado de pago que adeude al Proponente
Adjudicado, los montos demandados por aquellos trabajadores que prestaron servicios en
régimen de subcontratacion para EFE, pudiendo ademas hacer efectiva cualquier garantia vigente
gue esté constituida a su favor.

43. SUPERVISION DEL CUMPLIMIENTO DE LEGISLACION POR LOS SUBCONTRATISTAS

El Proponente Adjudicado, tendra la obligacion de velar y supervisar que los Subcontratistas den
estricto y oportuno cumplimiento a la legislacion vigente, y en especial, que respeten y cumplan
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todas las obligaciones de caracter tributario, laboral y previsional, respecto del personal que
empleen en la ejecucién del presente Contrato, estando obligado a dar aviso inmediato a EFE de
cualquier incumplimiento detectado.

44. MODIFICACION DE LAS PRESTACIONES

441 ORDENES DE CAMBIO

EFE podra en cualquier momento solicitar modificaciones, supresiones o ampliaciones al alcance
de los servicios contratados, que seran confirmados mediante una “Orden de Cambio”, la que
podré referirse a la extensién, precio y plazo del contrato. Cualquier cambio en las obligaciones
del Proponente Adjudicado serd solicitado por escrito por el Administrador de Contrato al
Proponente Adjudicado, sefalando la naturaleza del cambio y su objeto. El Proponente
Adjudicado debera entonces, presentar la propuesta de Orden de Cambio en un plazo maximo de
15 (quince) dias, incluyendo los siguientes antecedentes:

i) Descripcion del cambio solicitado, razones y justificaciones, incluyendo una estimacion
del orden de magnitud de su efecto en el costo de capital y/u operacion del proyecto y
una estimacién de su efecto en el programa de ejecucion del proyecto.

ii) Efectos del cambio en los costos estimados del Contrato.

iii) Efectos del cambio en el programa de trabajo.

iv) Efectos del cambio sobre el avance Fisico del Contrato.

V) Efectos del cambio sobre la cantidad de HH programadas.

Vi) Efectos del cambio sobre la cantidad de planos y documentos.

vii) Distribucion de las HH por disciplina y categoria de profesionales.

44.2 APROBACION O RECHAZO DE ORDEN DE CAMBIO

El Administrador de Contrato tendra la facultad para aprobar la propuesta de Orden de Cambio
presentada por el Proponente Adjudicado haciéndole llegar a este su autorizacion por escrito. El
Administrador de Contrato podra rechazar la presentacion de la Orden de Cambio y debera hacer
llegar sus observaciones por escrito al Proponente Adjudicado. No se considerara que el
Proponente Adjudicado podra presentar una Orden de Cambio si el trabajo ha sido afectado por
culpa o negligencia del mismo o por su omision en cumplir las condiciones del Contrato. Toda
orden de cambio o modificacion aprobada por el Administrador de Contrato de EFE se formalizara
posteriormente en un Aditivo al Contrato.

44.3 INFORMES DE CAMBIOS

Cualquier desviacién en los programas, costos, horas, etc. que pueda dar lugar o no a Ordenes
de Cambio, serd informada al Administrador de Contrato al menos una vez al mes, mediante el
informe de avance adjunto a la presentacién de cada Estado de Pago, para todos los hechos
ocurridos con anticipacion a la presentacion de dicho informe. De no efectuarse dichas
presentaciones en la oportunidad indicada, el Proponente Adjudicado no podra hacer valer
posteriormente dichas causales para una solicitud de aumento de plazo o cobro de gastos
adicionales, produciéndose una caducidad de su derecho.
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444 REGULACIONES Y PLAZOS DE LA ORDEN DE CAMBIO

Las modificaciones del valor del Contrato y sus plazos, se regularan segun lo siguiente:

a) EFE podra introducir modificaciones al Contrato, ya sea por aumentos o disminuciones, hasta
un 20% del valor del Contrato, sin alterar el plazo de ejecucion del Servicio, asi como tampoco los
Gastos Generales de la Oferta del Proponente Adjudicado, y siempre que estas modificaciones
sean definidas antes de cumplido el 75% del plazo contractual. No obstante, el aumento o
disminucion del Contrato, generard aumentos o disminuciones de plazo, si estos afectan la
programacion del Servicio. El aumento o disminucion del plazo sera procedente sélo si se acuerda
entre las partes en la respectiva Orden de Cambio. En caso de aumento de plazo, se indemnizara
al Proponente Adjudicado los mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en
que se incurra.

b) Para el caso de que las variaciones de los volimenes de trabajos contratados sean superiores
a un 20%, se podra alterar el plazo de ejecucion del Servicio, el que se establecera de comun
acuerdo entre las partes, en el plazo de 30 (treinta) dias corridos, contado desde que se determine
la modificacion del Contrato. La variacion de los volimenes de trabajos contratados, sera el
resultado de la diferencia entre los aumentos y disminuciones reales de las partidas contempladas
en la Oferta del Proponente Adjudicado, excluido los Gastos Generales y Utilidad. Para la
valorizacion de los volumenes de trabajo adicionales contratados por EFE, se utilizaran los
Formularios de Costos Directos incluidos en la Oferta Econdmica del Proponente. El valor del
Contrato se modificard segun el monto de variacion del volumen del trabajo contratado, mas un
recargo o descuento por concepto de utilidades, de acuerdo al porcentaje indicado en la Oferta
del Proponente Adjudicado. ElI aumento de plazo implicara una indemnizaciéon al Proponente
Adjudicado por los mayores gastos generales proporcionales al aumento de plazo en que se
incurra. Para ello, se tendra a la vista el desglose de Gastos Generales presentado por el
Proponente Adjudicado en la Oferta del Contrato original.

45. EFUERZA MAYOR

Para los efectos del Contrato, se aplicara la definicion de "Fuerza Mayor" o caso fortuito que
sefala el Articulo 45 del Cddigo Civil chileno.

46. MULTAS

EFE podra disponer la aplicacion de multas, en caso de que determine la existencia de
incumplimientos por parte del Proponente Adjudicado.

La valorizacion en pesos de las multas se hard con la Unidad de Fomento del ultimo dia del mes
en cobro, si corresponde, los que no estaran afectos a .V.A.
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EFE se reserva la facultad para cobrar administrativamente, sin necesidad de decision judicial o
arbitral previa, las multas indicadas en las Bases Administrativas Especiales de Licitaciéon y en
otros articulos de estas Bases Administrativas Generales, por los montos y causales alli
expresados.

El Administrador del Contrato EFE, debera enviar una carta al Proponente Adjudicado dando aviso
de la aplicacién de la multa, indicando en ella el tipo de multa aplicada y su valor. El valor total de
multas cursadas mensualmente seréd descontado de un Estado de Pago siguiente.

Las multas aplicadas seran exigibles de inmediato, pudiendo EFE hacerlas efectivas al momento
de pagar los servicios realizados, o bien descontarlas de cualquier otra suma que adeudare al
Proponente Adjudicado por cualquier motivo o concepto. Podra asimismo, a su solo arbitrio y
mientras se encuentre pendiente el pago de dichas multas, no autorizar nuevos estados de pago,
cobrar la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato o ejercer cualquier otro derecho
gue legal o contractualmente le corresponda.

El Proponente Adjudicado podra reclamar de las multas aplicadas en un plazo méximo de 5 (cinco)
dias hébiles contados desde su comunicacion, frente a la cual EFE revisara los antecedentes y
adoptara la decisién de mantener, rebajar o dejar sin efecto la multa, decision respecto de la cual
no procedera reclamo o recurso alguno, ni tampoco dara lugar a solicitar la formacién de una
Comisién Bipartita.

En el evento de hacerse efectiva la boleta de garantia, el Proponente Adjudicado debera
reemplazarla, dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes, por otra del mismo monto y
condiciones que la original. La no constitucién oportuna de la garantia de reemplazo facultara a
EFE a poner término anticipado al contrato.

Si el monto de las multas supera el saldo por cobrar del Contrato, se recurrira a las Garantias de
Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, y finalmente al cobro judicial. Solo si el monto de las
multas fuere inferior al valor de la boleta de garantia cobrada, el excedente sera devuelto por EFE
al Proponente Adjudicado una vez recibida a su entera conformidad la nueva garantia y en la
medida que no concurran otras causales para su cobro.

Si el monto acumulado de las multas excede del 15% (quince por ciento) del valor total del
contrato, EFE podra, si lo estima conveniente, poner término anticipado al contrato y hacer efectiva
la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin derecho a indemnizacion de ninguna especie.

47. PREVENCION DE RIESGOS

El Proponente Adjudicado debera dar cumplimiento a la obligacion de higiene y seguridad prevista
en el articulo 184 del Cédigo del Trabajo y a todas las disposiciones legales y reglamentarias
relativas al Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, en especial
las previstas en la Ley N° 16.744 y en el articulo 3° del D.S. N° 594, de 1999, del Ministerio de
Salud, respecto del personal que ocupe en el cumplimiento del Contrato. Asimismo, el Proponente
Adjudicado debera cumplir con el Reglamento Especial para Empresas Contratistas de EFE
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anexado a estas Bases, para evitar accidentes de su propio personal o de EFE y/o pérdidas de
materiales.

Sin perjuicio de lo anterior debera cumplir con las siguientes disposiciones legales o las posteriores
que las reemplacen, relacionadas con Higiene y Seguridad Industrial, Transito y otras materias
afines, sin que este listado sea taxativo:

o Decreto Supremo N° 594/99 “Aprueba Reglamento sobre condiciones sanitarias y
ambientales basicas en los lugares de Trabajo”.

o Ley 16.744 y sus modificaciones. “Establece normas sobre Seguro Social Obligatorio
Contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

o Decreto N° 40 de 1969 de la Subsecretaria de la Previsién Social y sus modificaciones.
“Aprueba Reglamento sobre Prevencion de Riesgos Profesionales”.

e Decreto N° 54 de 1969 de la Subsecretaria de Previsiébn Social y sus modificaciones.
“Aprueba Reglamento para la Constitucién y Funcionamiento de los Comités Paritarios de
Higiene y Seguridad”.

e Ley N°18.290. “Ley del Transito”.

e D.S. N°43/2015 Regula el Aimacenamiento de Sustancias Peligrosas.

o Decreto N° 121 de la Subsecretaria de Transportes. “Manual de Sefalizacion y Transito”.

e Resolucion N° 1826 de la Direccion de Vialidad de 1983. “Normas Técnicas para
Senfalizacion, Control y Regulacion del transito, en Vias donde se realicen Trabajos”.

e Decreto N° 20 de 1986 de la Subsecretaria de Transportes. “Sefiales y Demarcaciones
Oficiales de Transito”.

o Decreto N° 63 de la Subsecretaria de Transportes. “Sefalizacion y Medidas de seguridad
cuando se efectuan Trabajos en Via Publica”.

o Decreto N° 132/2004 del Ministerio de Mineria. “Aprueba Reglamento de Seguridad
Minera”.

o Decreto N°160/2009 Aprueba Reglamento de Seguridad para las Instalaciones Y
Operaciones de Produccién y Refinacién, Transporte, Almacenamiento, Distribucion y
Abastecimiento De Combustibles Liquidos.

o Ley N° 18.620, “Cddigo del Trabajo”. En particular Titulo Il “Del seguro Social contra
Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales”.

o LeyN°17.798 y sus modificaciones. “Establece Normas sobre Control de Armas de Fuego
y Demas Elementos que Indica”.

¢ Norma N.Ch. Eléct. 4/2003 Electricidad. “Instalaciones Interiores de Baja Tension”.

o Norma N.S.E.G. 5 En 1971 Electricidad. “Instalaciones Eléctricas de Corrientes Fuertes”.

e Norma N.S.E.G. 6 En 1971 Electricidad. “Cruces y Paralelismos”.

o Decreto N° 54 de 1987 de la Subsecretaria de Economia. “Aprueba Requisitos Minimos
de Seguridad para la Instalacion de Cilindros de Gas Licuado”.

e Decreto N° 1029 de 2011 del Ministerio de Salud. Aprueba Norma Técnica N° 125
denominada "Protocolo sobre Normas Minimas para el desarrollo de Programas de
Vigilancia de la pérdida auditiva por exposicion a ruidos en los lugares de trabajo".

e Decreto N° 133 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamento sobre Autorizaciones
para Instalaciones Radioactivas o0 Equipos Generadores de Radiaciones ionizantes,
Personal que se desempefia en ellas u Opere tales Equipos y otras Actividades Afines”.
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Decreto N° 4 Decreta alerta sanitaria por el periodo que se sefala y otorga facultades
extraordinarias que indica por emergencia de salud publica de importancia internacional
(ESPII) por brote del nuevo coronavirus (2019-NCOV) de fecha 8 de febrero de 2020.
ORD 1161 del 18-03-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social.

Circular 42 Direccién de Trabajo Informa nuevas normativas vigentes y complementa
instrucciones de fiscalizacion.

Ord. B1, 939, de 24.03.2020, Subsecretaria Salud Publica (Protocolo de manejo de
contactos de casos Covid-19 Fase 4).

Oficio 1482 de 27.04.2020 SUSESO Trabajadores que sean diagnosticados con COVID-
19 o determinados como contactos estrechos, deberan ser calificados como de origen
laboral.

Ordinario 1086, de 07.04.2020 Recomendaciones de actuacién en los Lugares de Trabajo
en el Contexto Covid-19.

Resolucion Exenta n°® 1086 Region del Bio Bio sobre “Recomendaciones de actuacion en
los lugares de trabajo en el contexto COVID-19”.

Protocolo en caso de trabajadores contagiados COVID 19 Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones.

Ley 21.220 modifica el cédigo del trabajo en materia de trabajo a distancia.

Resolucion exenta 424 del Ministerio de Salud del 07 de Junio de 2020, Dispone Medidas
sanitarias que indica por brote de Covid-19.

Protocolo Operativo Toma de muestra Test rapido de Coronavirus (IgG/IgM).

Ordinario 2137 Ministerio de Salud del 11 de Junio de 2020, Actualizacion de definicién de
caso sospechoso para vigilancia epidemiolégica ante brote de Covid-19.

Resolucion exenta N° 282 Dispone uso obligatorio de mascarillas en lugares y
circunstancias que indica.

Resolucion N°403 Dispone medidas sanitarias que indica por rebrote de Covid-19
(definicion de contactos estrechos).

Resolucion exenta N° 520 Dispone medidas sanitarias que indica por rebrote de Covid-19
(Obligacién uso de mascarillas en espacios cerrados).

Resolucion exenta N° 591 Dispone medidas sanitarias que indica por Brote de Covid-19 y
Dispone Plan “Paso a paso”.

Decreto N° 1029 de 2011 del Ministerio de Salud. Aprueba Norma Técnica N° 125
denominada "Protocolo sobre Normas Minimas para el desarrollo de Programas de
Vigilancia de la pérdida auditiva por exposicién a ruidos en los lugares de trabajo".
Decreto N° 133 de los Ministerios de Salud y Mineria. “Reglamento sobre Autorizaciones
para Instalaciones Radioactivas o Equipos Generadores de Radiaciones ionizantes,
Personal que se desempefia en ellas u Opere tales Equipos y otras Actividades Afines”.
Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacion, Area C. “Calidad de
Vida, Prevencion de Riesgos y Salud”. Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de
Normalizacién, Area F. “Construccién’.

NCh. 1916 Of. 85 Prevencion de incendios en edificios, determinacion de carga
combustible.

NCh. 1410, 1411/1, 1411/2 Of. 78 Colores, Letreros, sefialéticas de Seguridad.

D.S. 18 Certificacion de Calidad de Elementos de Proteccion Personal contra riesgos
Ocupacionales.

NCh 2459/99 Sistemas de proteccidn para trabajos en altura.
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e Ley 20096/2006 Minsegpres “Establece Mecanismos de Control Aplicables a las
Sustancias Agotadora de la Capa de Ozono”.

e Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién, Area C. “Calidad de
Vida, Prevencion de Riesgos y Salud”. Normas Chilenas Oficiales del Instituto Nacional de
Normalizacién, Area F. “Construccion’.

e Reglamento de Tréafico Ferroviario (RTF) de EFE.

¢ Manual de Operaciones CTC.

¢ Instructivo Homologacion EFE; Requerimientos Especificos de Prevencién de Riesgos,
correspondientes a la documentacién solicitada por EFE a Contratistas y Subcontratistas
para dar cumplimiento a la ley 20.123.

e Reglamento Especial para empresas Contratistas y Subcontratistas de EFE, vigente
(REECS).

e Sistema de Gestién Seguridad y Salud en el Trabajo Empresas Contratistas (SGSST).

Ademas, debera cumplir con las recomendaciones que le haga el experto en Prevencion de
Riesgos de EFE y del Administrador del Contrato, respecto de los servicios que se realicen.

El Proponente Adjudicado asumira la responsabilidad total por el cumplimiento de las medidas de
seguridad para sus trabajadores, y las consecuencias derivadas de un eventual incumplimiento
de ellas. En particular, debera proveer a su personal de los equipos e implementos de seguridad
apropiados para las labores que desempefiaran.

EFE podra vigilar el cumplimiento por parte del Proponente Adjudicado de estas normas, incluida
la constitucién y funcionamiento del Comité Paritario de Higiene y Seguridad si procediere,
mediante un sistema de gestion de la seguridad y salud de los trabajadores involucrados.

El prevencionista de riesgos del Proponente Adjudicado debera emplear todo el tiempo que sea
necesario en funcion de los riesgos asociados al Contrato y el nimero de trabajadores del
Proponente Adjudicado, el que destinara principalmente a verificar el cumplimiento del Programa
de Prevencion de Riesgos e informar de los avances de éste a EFE, en cada ocasion que visite
alguno de los centros de trabajo definidos en las Bases Técnicas.

Todo el personal debera participar antes del inicio de los servicios, en la Induccién de Prevencion
de Riesgos, la cual tiene una duracion de 4 horas cronoldgicas y es impartida por personal de
EFE, la cual tiene una validez de 12 meses. Estas horas de capacitacion seran de cargo del
Proponente Adjudicado.

El personal del Proponente Adjudicado no podra ingresar ni circular, salvo autorizacion expresa y
por escrito del Administrador de Contrato, por recintos o lugares distintos a aquellos en que se
efectuaran los servicios, asumiendo el Proponente Adjudicado la total y exclusiva responsabilidad
por la trasgresion a estas restricciones, asi como también de todo dafio y/o hecho culpable o
doloso en que tenga participacion su personal, tanto se causen a EFE, como a terceros, durante
la ejecucion del Contrato. En consecuencia, sera de costo y cargo del Proponente Adjudicado, la
reposicion y/o reparacion de los dafios. EI Proponente Adjudicado debera adoptar todas las
medidas necesarias para impedir el acceso a personas extrafias al lugar de prestacién de los
servicios.
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El Administrador del Contrato o quien éste designe, ademas del personal del Departamento de
Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente de EFE, estaran facultados para suspender la ejecucion
del servicio, cuando no se respeten las Normas de Prevencion de Riesgos de EFE y la Legislacion
nacional que regula las materias de Seguridad Laboral y Medio Ambiente, poniendo en peligro a
las personas, las instalaciones y/o el Medio Ambiente. La suspension por incumplimiento de
Legislacién y/o Normas de Prevencion de Riesgos y Medio Ambiente, no dara derecho a reclamo
y nho significar4d un aumento en los plazos parciales ni en el plazo final del Contrato, ni pago de
indemnizacién de ninguna indole a favor del Proponente Adjudicado.

El Proponente Adjudicado estara obligado a entregar a diario, los lugares donde intervino limpios
y desocupados de cualquier material que pueda entorpecer la normal explotacién del sistema o
signifique un riesgo de accidente a las personas y/o dafio al Medio Ambiente.

La Administracion del Contrato no aceptara personal para la ejecucidn del servicio que no esté
provisto de los elementos de seguridad que correspondan, dependiendo del tipo de faena a
realizar y de los riesgos identificados en la Matriz de Riesgos del Contrato, segun lo establecen
los procedimientos de los trabajos, Legislacién y Normas de Seguridad e Higiene Laboral y
Procedimientos de Prevencién de Riesgos de Grupo EFE.

Es obligacion del Proponente Adjudicado efectuar la denuncia, en conformidad a las disposiciones
legales sobre la materia, de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales que
afecten al personal. En cada caso, debera informar al Administrador del Contrato, entregando
copia de la documentacién que acredita el cumplimiento de la obligacién de denuncia.

El Proponente Adjudicado debera considerar en sus costos todos los elementos de proteccion
necesarios para el personal que trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regirdn tanto para el Proponente Adjudicado como para todos los
Subcontratistas de la obra, siendo el Proponente Adjudicado el Gnico responsable.

Asimismo, proveera y supervisara, también a su cargo y costa, el personal de vigilantes, serenos
y porteros, donde sea necesario o lo que requiera la Administracion del Contrato. El sistema de
vigilancia que implante debera ser previamente informado y aprobado por la Administracion del
Contrato, quien podra exigir medidas adicionales.

Reunién de Inicio.

Previo al inicio del Contrato, EFE realizara junto con los equipos profesionales de la empresa
Adjudicada una Reunién de Inicio del Contrato en donde se verifican y se solicitan a lo menos los
siguientes documentos para la homologacion:

1. Sistema de Gestion de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA), que
contenga al menos los siguientes elementos:
CLB
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e Plan de Prevencion de Riesgos.
¢ Procedimientos de Trabajos y de Gestion.
¢ Matrices de Identificacion de Peligros y Control de Riesgos.
e Matriz de Identificacion de Aspectos Ambientales y Control de Impactos Ambientales.
¢ Plan de Manejo Ambiental, para todas las etapas del proyecto.
¢ Procedimientos de Emergencias y Contingencias.
2. Estructura organizacional propuesta para el proyecto, régimen de trabajo y perfiles de
cargo (no solo administrativos).
3. Listado de equipos y caracteristicas técnicas.
4. Listado de productos quimicos a utilizar (tipo y cantidad), residuos peligrosos estimados a
generar (tipo y cantidad) y residuos no peligrosos.
5. Trabajos que se estiman que se subcontrataran
6. Toda la documentacién relevante para dar inicio a los trabajos.

Antes del Inicio de los Trabajos el Proponente Adjudicado entregard en forma oficial para su
revision, codificados, en revision A (“para comentarios de EFE”) y con las firmas de responsables,
los documentos internos especificos de su empresa.

El Proponente Adjudicado debera hacer entrega de la documentacion de homologacioén solicitada
en reunion de inicio antes de comenzar los trabajos. El encargado de seguridad y medio ambiente
EFE debera efectuar el proceso de revision en un plazo de 10 dias habiles. Para que el proyecto
inicie debe tener aprobada la homologacién respectiva por parte del area de Prevencién de
Riesgos y Medio Ambiente EFE. Luego debera hacer entrega semestral de documentacion de
homologacion. El inicio de los trabajos debera contar previamente con la visacién de la informacién
presentada por parte de EFE.

El plazo para reportar un accidente de seguridad (CTP/STP) a EFE, sera de 24 hrs para el envié
del informe preliminar de accidente y 48 hrs para él envié del informe final de accidente.
Independiente lo ante enunciado el Administrador de Contrato EFE debe informar de manera
inmediata de la ocurrencia del evento al departamento de prevencion de riesgosy EFE.

Plan de Prevencién de Riesgos.

El Proponente Adjudicado debera presentar a la Administracién del Contrato en un plazo de 15
dias, a contar de la fecha de adjudicacion del Contrato, un Plan de Prevencion de Riesgos en el
cual se especifiquen acciones concretas destinadas a la reduccion de riesgos por accidentes y
enfermedades profesionales.

En cuanto a la difusion y cumplimiento de este plan, debe extenderse a todos los niveles de la
empresa, su personal y sus subcontratistas.

El Plan deberd contemplar la creacion de un Comité de Control de Riesgos, cuya mision
fiindamental serd asegurar la aplicacion de las medidas consideradas en el plan.

Plan de Prevencion de Riesgos considerard por lo menos las siguientes pautas:
CLB
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o Inspecciones periodicas a las instalaciones en relacion a su potencialidad de riesgos. Esta
inspeccion contempla actividades para el Administrador de Obras y toda la linea de
supervision de acuerdo con lo siguiente:

O

o}

O

Inspeccién general a las obras, responsable Administrador de Obras periodicidad una
vez al mes, con respaldo de informe firmado. Incluye areas de trabajo, maquinarias,
equipos y personal involucrado en la tarea.

Inspeccidn por frente de trabajo, responsable Jefe de Terreno, periodicidad quincenal,
incluye areas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado en la tarea.
Inspecciones a areas de trabajo, responsable Capataz del area, periodicidad semanal,
incluye areas de trabajo, maquinarias, equipos y personal involucrado en la tarea.

° Proposicion de medidas mitigatorias en faenas que se detecten situaciones de riesgo y la
verificacion de la implementacion de dichas medidas.

. Capacitacion del personal en general respecto al conocimiento del Plan y de los riesgos a
los que se expone por su incumplimiento, que debera considerar a lo menos:

o}

Instruccion Hombre Nuevo (Obligacién de Informar sobre los riesgos inherentes a su
labor y su entorno) DS N° 40, responsable Prevencionista de Riesgos y Supervisores,
a todos los trabajadores.

Instrucciones sobre Procedimientos de Trabajo a ejecutar en la obra, responsable
Supervisores a cargo de la actividad, periodicidad una vez por semana y cuando se
integre un trabajador nuevo a las labores en desarrollo.

Charlas de cinco minutos.

o Analisis Seguro de Trabajo (AST), esta actividad debe analizar la tarea a realizar, sus

riesgos asociados y las medidas de control, responsable Supervisor y trabajadores,
periodicidad diaria por cuadrillas de trabajo.

Curso basico en Prevencion de Riesgos en la Construccién, para trabajadores nivel
operativo, de 8 horas de duracion, dictado por la Mutual de Seguridad de la Camara
Chilena de la Construccion.

Curso de Administracion de Riesgos para Supervisores que contenga tema de
Responsabilidad Legal, dictado por la Mutual de Seguridad de la Camara Chilena de
la Construccion.

Charla de Induccién de Riesgos Ferroviarios obligatoria, impartida por la Gerencia de
Infraestructura de EFE, o quién EFE designe, para toda aquella persona que por
razones del trabajo a ejecutar, deba ingresara a la faja via de EFE.

. Control a Subcontratistas en cuanto al cumplimiento del Plan y/o instructivos de seguridad
gue se le indiquen.

o Procedimientos en caso de emergencia:
o Se establecera procedimientos expeditos para casos de emergencia, con amplia
difusion e indicaciones escritas en los recintos de construccion.
. Investigacion de Accidentes:

En caso de accidentes con tiempo perdido y sin tiempo perdido, se investigara y se dejara
constancia escrita de las causas y las acciones que se han tomado al respecto.

48. DANOS Y PERJUICIOS
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El Proponente Adjudicado debera cumplir sus obligaciones en condiciones de maxima seguridad
y diligencia, a fin de que, durante el cumplimiento del Contrato o la ejecucion de los trabajos, no
se ocasionen dafios o perjuicios a terceros, trenes, equipos, instalaciones o personal de EFE,
obligandose a indemnizar o reembolsar los dafios que causare.

Todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de dolo, negligencia, en la ejecucién de los
servicios materia de esta Licitacion, realizado por accién u omision, se cause directa o
indirectamente a terceros, a bienes o a personal de EFE, sera de exclusiva responsabilidad del
Proponente Adjudicado, quien debera, en consecuencia, asumir todas las responsabilidades,
tanto econdmicas como de cualquier otro tipo. Asimismo, respondera de cualquier otro pago que
EFE deba efectuar como gastos de defensa judicial, pago de deducibles u otros derivados de la
prestacién del servicio licitado.

La responsabilidad anterior incluye los hechos provocados por su propio personal o el de sus
Subcontratistas o proveedores, si fuera el caso.

Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad del Proponente Adjudicado se limita al 100% del
valor del Contrato adjudicado, incluyendo sus modificaciones, salvo que haya incurrido en culpa
grave o dolo durante la ejecucion del Contrato.

49. SEGUROS

El Proponente Adjudicado, con el objeto de cubrir los riesgos que afectan al Contrato y de asegurar
la correspondiente indemnizacion a los afectados, incluyendo el pago de costas judiciales, si las
hubiere, debera contratar y mantener vigente durante todo el desarrollo del Contrato, con un
minimo de vigencia que supere el plazo del Contrato en 60 (sesenta) dias corridos, un Seguro de
Responsabilidad Civil, de acuerdo a lo siguiente:

a) Obligacion de tomar seguros: El Proponente Adjudicado sera el Unico responsable de
todo dafio o perjuicio que pueda ocasionar a las cosas 0 a las personas, por lo que se
obligara a cubrir los riesgos inherentes mediante seguros que contratara a su propio cargo,
los que deberan cubrir cualquier siniestro que ocurra durante la vigencia del contrato. Con
dicho objeto, el Proponente Adjudicado, dentro de los 10 (diez) dias hébiles siguientes a
la fecha de notificacién de la Adjudicacion, debera someter a la aprobacién de EFE los
seguros correspondientes, los cuales, en todo caso, deberdn cumplir con las condiciones
minimas expresadas en las Bases de Licitacion. En ningun caso podré entenderse que la
existencia del seguro limita la responsabilidad del Proponente Adjudicado, de manera que
los riesgos que no queden cubiertos por las pdélizas contratadas y los deducibles
correspondientes, seran de cargo exclusivo del Proponente Adjudicado.

b) Cobertura de los seguros: La cobertura serd a lo menos la que establece EFE. En caso
de que las polizas contemplen deducibles, éstos no podran exceder del 10% (diez por
ciento) del valor de cada pérdida por algun siniestro cubierto por la péliza. Seran de cargo
del Proponente Adjudicado los riesgos no cubiertos por los eventuales deducibles de las
pélizas de seguros. Si ocurrido un siniestro, el Proponente Adjudicado no pagare la
cantidad que corresponda por concepto de deducibles dentro del plazo de 30 (treinta) dias
contados desde la emisibn de la respectiva liquidacion del siniestro, EFE podra
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descontarla sin necesidad de decisién judicial o arbitral, de cualquier estado de pago, y si
ellos fueren insuficientes podra hacer efectiva la o las Boletas de Garantia del Contrato.

Todas las polizas contratadas deberan incluir en forma expresa las siguientes clausulas:
e EFE debe serincluido como asegurado en cada uno de los seguros contratados;

e Prohibicion de modificar, cancelar o anular la pdéliza, por toda la vigencia efectiva del
Contrato, sin previo aviso de la compafiia de seguros respectiva a EFE o por carta
certificada, con un minimo de 60 (sesenta) dias;

o Poliza sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada en caso de siniestro, con
la finalidad de que en todo momento se encuentre el 100% del limite y sublimites
asegurados.

¢ Renuncia de la compafiia de seguros al derecho de subrogacion en contra de EFE.

El Proponente Adjudicado no podra iniciar ni permitir que algin Subcontratista inicie trabajos,
mientras el Seguro de Responsabilidad Civil no haya sido contratado en los términos establecidos
precedentemente.

Para los efectos anteriores, el Proponente Adjudicado tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles
contados desde la fecha de notificacion de la Carta de Adjudicacién, para hacer entrega a EFE
del Certificado de Cobertura emitido por la Compafiia de Seguros en que conste la contratacion
del seguro mencionado, debiendo presentar al Administrador del Contrato los comprobantes de
pago correspondientes. No se dara curso a ningln Estado de Pago mientras el pago de las
primas no esté al dia. Cada dia de atraso en el pago de las primas de los seguros contratados,
se considerard como una falta genérica, que podra ser multada de manera diaria hasta que se
regularice la situacion, segun lo establecido en las BAE. Sin perjuicio de lo expuesto
anteriormente, para el caso de que durante la ejecucion del Contrato, el Proponente Adjudicado
dejase de pagar las primas del seguro, por medio del presente se otorga mandato irrevocable a
EFE para pagarlas directamente a la Compafiia de Seguros, y se autoriza a su vez a descontar
las sumas desembolsadas de los Estados de Pago pendientes, a fin de mantener en vigencia el
seguro contratado. Lo anterior es no obstante cualquier otro derecho o recurso que pudiere
ejercer, con la misma finalidad.

Para el evento que existiesen una o mas pélizas que cubrieren los mismos riesgos que se
traspasan por las polizas que el Proponente Adjudicado se obliga a contratar, se debera indicar
que las otras polizas concurrentes operaran en exceso de éstas, es decir, por aquella cifra que a
éstas falten para cubrir la totalidad del monto del siniestro.

En caso que, ocurrido un siniestro cubierto con pdéliza, el Proponente Adjudicado no pagare los
montos convenidos por concepto de deducibles de las pdélizas respectivas, en el plazo de 30
(treinta) dias desde liquidado el siniestro, se considerara como incumplimiento de las obligaciones
contractuales y EFE quedara facultado para cobrar la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

No obstante los seguros contratados, el Proponente Adjudicado sera igualmente responsable por
todos los riesgos no asegurados, asi como por la diferencia que pueda existir entre lo pagado
realmente por la compafiia de seguros y el valor total del dafio producido por el siniestro.
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Los seguros que deberan ser tomados por el Proponente Adjudicado, son los sefialados en las
Bases Administrativas Especiales.

Ademas de los anteriores seguros, el personal que labore en faenas del Contrato debera estar
protegido contra riesgos de Accidentes Laborales en conformidad a las Leyes Chilenas. Para esto,
el Proponente Adjudicado debera ser cotizante de alguna Mutual de Seguridad Chilena y certificar
gue todo el personal que empleara para la ejecucidén de estos servicios se encuentra cubierto por
esta entidad.

50. PROHIBICION DE CESION

El Proponente Adjudicado no podra ceder, traspasar o delegar a ningun titulo todo o parte del
Contrato, sin la expresa y previa autorizacién, otorgada en forma escrita por EFE. Tampoco podra,
sin esta autorizacion previa y por escrito, delegar ni ceder, ni directa o indirectamente, ninguna de
las obligaciones y derechos que adquiera en virtud del Contrato o cualquiera de sus partes. El
Proponente Adjudicado no podrd en ninguan caso gravar con prendas o establecer otros
gravamenes, limitaciones o prohibiciones sobre el Contrato, sin autorizacion previa y por escrito
de EFE.

51. SUBCONTRATACION

El Proponente Adjudicado debera ejecutar el contrato con personal propio. No obstante, y siempre
gue una situaciéon puntual lo amerite, podrd subcontratar parcialmente la prestacion del servicio,
de acuerdo a lo indicado en su Oferta. Para subcontratar cualquier parte de los servicios del
contrato, no considerada en su propuesta, el Proponente Adjudicado debera contar con la previa
autorizacion expresa y por escrito de EFE. Para ello, el Proponente Adjudicado debera solicitar la
respectiva autorizacion en un plazo no inferior a treinta (30) dias corridos anteriores a la fecha en
gue operara la subcontratacién, indicando la naturaleza y extension de los servicios del
subcontrato, el nombre del subcontratista y los antecedentes que garanticen la capacidad y
experiencia del subcontratista.

EFE tendrad derecho a exigir al Proponente Adjudicado que ponga término inmediato a los
subcontratos que haya celebrado sin el consentimiento previo de EFE.

Eltérmino de un subcontrato, en cualquier circunstancia que éste se produzca, debe ser informado
a EFE.

El Proponente Adjudicado sera responsable ante EFE de los actos, defectos u omisiones de sus
subcontratistas y agentes y de su personal, en la misma forma que si dichos actos, defectos y
omisiones se debieran al Proponente Adjudicado, a sus agentes o a su personal.

Cuando el Proponente Adjudicado obtenga autorizacion para subcontratar parte de los servicios,
esta autorizacion no lo relevara de sus obligaciones y responsabilidades contempladas en el
contrato. Nada de lo contenido en el contrato o en los subcontratos creara relacion contractual
alguna entre los subcontratistas y EFE. No se aceptard un segundo nivel de subcontratacion.
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52. DE LAS CESIONES DE CREDITOS O FACTORING

Para el caso que se hubiera hecho cesion de una factura a un tercero, el Proponente Adjudicado
debera notificar a EFE dentro de las 24 horas siguientes a la cesién, y presentar copia de los
poderes vigentes de las personas que hayan firmado la cesién en su representacion. Asimismo,
el Proponente Adjudicado se obligara a verificar que la empresa de factoring tome las providencias
necesarias y oportunas de notificacién a EFE de dicha cesion, a fin de hacer efectivo el cobro de
la respectiva factura, siempre que no existan obligaciones o multas pendientes.

El Proponente Adjudicado, desde ya, acepta que EFE no estara obligado al pago del factoring en
caso de existir obligaciones contractuales, laborales y/o multas pendientes del Proponente
Adjudicado y se obliga a informar expresamente de esta situacion al cesionario. Tratdndose del
cobro de facturas, EFE no se obliga a su pago en el caso de que la misma no sea debidamente
aceptada por su parte, o exista inejecucion o falta de prestacion de servicios y/o incumplimiento
de las obligaciones encomendadas al Proponente Adjudicado, y demas casos de conformidad con
la normativa legal vigente.

En ningln caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a EFE, en fecha anterior a la
Aprobacion del Estado de Pago, correspondiente a la factura cedida.

Para efectos de pago, el respectivo documento de pago debera ser retirado personalmente desde
las dependencias de EFE por personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega
de la cuarta copia de la factura, en caso de que la facturacidon no sea electronica.

53. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Podré ponerse término administrativamente y en forma anticipada al Contrato por las siguientes
causales:

i Incumplimiento del Proponente Adjudicado

EFE podra poner término anticipado al contrato sin necesidad de demanda ni requerimiento
judicial, y sin obligacion de pagar indemnizacion alguna a favor del Proponente Adjudicado,
pudiendo ejercer todos los demas derechos y acciones legales que le correspondan, en caso de
incurrir éste en cualquiera de las siguientes causales:

a) Por demoras injustificadas en la iniciaciéon del servicio; por su interrupcion o
paralizacién total o parcial sin causa justificada; o si el Proponente Adjudicado diera
muestras de abandono total o parcial del servicio.

b) Siajuicio de EFE, el Proponente Adjudicado no esta ejecutando correctamente el contrato
0, en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas, o no cumple
con lo establecido en su oferta.

c) Si el Proponente Adjudicado estuviese en una situacién que impida o ponga en peligro la
ejecucién del contrato, lo que sera calificado por EFE.

d) Si el Proponente Adjudicado ha llegado a un acuerdo de traspaso de todo o parte de sus
bienes en favor de sus acreedores.
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e) Sise presentara demanda o solicitud de Liquidacién en contra del Proponente Adjudicado
en un Procedimiento Concursal de Liquidacion, o si transcurriera el plazo de proteccion
financiera concursal una vez dictada Resolucién de Reorganizacion o Resolucién de
Reorganizacion Simplificada, en un Procedimiento Concursal de Reorganizacion.

f) Si EFE es notificado de embargo o retencion de pagos por deudas del Proponente
Adjudicado con terceros; o si hay orden de ejecucién y embargo de todo o parte de sus
bienes por autoridad judicial o administrativa; o si el Proponente Adjudicado presenta
morosidades, o le fueren protestados uno o mas documentos comerciales y os mantuviere
impagos por mas de 60 (sesenta) dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho
plazo.

g) Si el Proponente Adjudicado o uno de sus accionistas, proceden a su disolucién o
liquidacién, salvo que se trate de una fusién o division autorizada previa y expresamente
por EFE.

h) Si el Proponente Adjudicado fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva
o0 por alguno de los delitos de la Ley N°20.393. En caso que el Proponente Adjudicado sea
una sociedad de personas, si lo fuere alguno de los socios de la empresa o, en caso que
el Proponente Adjudicado sea una sociedad andnima, si lo fuere el gerente general o
alguno de los directores de dicha sociedad.

i) Por incapacidad técnica comprobada para cumplir el contrato, lo que sera calificado por
EFE.

i) Si el Proponente Adjudicado traspasare o subcontratase la totalidad o parte del contrato
sin la aprobacién previa y por escrito de EFE.

k) Si el Proponente Adjudicado dafia la imagen publica de EFE, mediante hechos o
declaraciones.

[) Sipor errores en los servicios prestados por el Proponente Adjudicado, recintos, equipos
o instalaciones de EFE quedaren con desperfectos graves y/o, se comprometiere la
seguridad de ellos o personas, u obligaren a modificaciones o reemplazos sustanciales.

m) Si se comprobare la participacion de personal del Proponente Adjudicado en actos ilicitos
en perjuicio de EFE, sin que el Proponente Adjudicado hubiese adoptado todas las
medidas necesarias para evitar o aminorar dicha participacion o el dafio causado.

n) Porincumplimiento reiterado del Proponente Adjudicado de las disposiciones de higiene y
seguridad industrial, mas aun si este incumplimiento ha ocasionado accidentes de trabajo.

0) Por haber sido sancionado con multas que excedan el 15% (quince por ciento) del valor
total del contrato.

p) Siel Proponente Adjudicado no resguardare la confidencialidad de la informacion recibida
desde EFE.

g) Si el Proponente Adjudicado incumple con sus obligaciones laborales y previsionales
respecto de sus trabajadores.

r Por incumplimiento reiterado de los plazos establecidos para la entrega de los seguros o
boletas exigidos en el Contrato.

Si se presenta cualquiera de las situaciones anteriores u otras descritas en las Bases de Licitacion,
Bases Técnicas y sus Anexos, y la causal de incumplimiento fuera subsanable a solo juicio de
EFE, el Administrador del Contrato notificara por escrito al Proponente Adjudicado a fin de que
éste, dentro del plazo que sefiale y que no podra exceder de 15 (quince) dias, proceda a solucionar
la causal de incumplimiento.
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Si transcurrido el plazo otorgado el Proponente Adjudicado no hubiere solucionado la causal de
incumplimiento a plena satisfaccion de EFE, éste podra poner término anticipadamente al Contrato
notificando por escrito al Proponente Adjudicado y efectuadndole los cobros correspondientes a
multas, ademas de facultarse expresamente a EFE para hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento.

Si transcurrido este plazo, el Proponente Adjudicado no hubiere solucionado la causal de
incumplimiento correspondiente a plena satisfaccion del Mandante, éste podra ejecutar la
liquidacion anticipada del Contrato, notificando por escrito al Proponente Adjudicado, y aplicandole
las sanciones y efectuandole los cobros que se indican a continuacion:

Liquidacion Anticipada del Contrato

El Mandante notificara al Proponente Adjudicado, aplicandole las sanciones y efectuandole los
cobros que se indican a continuacién:

¢ Multas, ascendentes al 10% (diez por ciento) del valor total de los trabajos no ejecutados,
incluyendo las modificaciones (aumentos, disminuciones o servicios extraordinarios).
Estas multas son adicionales a las que ya se hubiesen aplicado segun lo establecido en
las Bases Administrativas Especiales.

e Cualquier otro perjuicio que resultare para el Mandante con motivo del término anticipado
del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, EFE y el Proponente Adjudicado de mutuo acuerdo podran convenir lo
siguiente:

* El pago de los trabajos ejecutados parcialmente y que EFE, estime Utiles para la continuacion
de los trabajos y cuyo avance corresponda a una fraccion de la unidad de medida establecida en
el Presupuesto, o que por su naturaleza deba establecerse un precio.

» La modalidad bajo la cual el Proponente Adjudicado podria dar término a la ejecucion de algunos
trabajos.

Una vez notificado el Proponente Adjudicado de la decision de EFE de poner término anticipado
al contrato, el Proponente Adjudicado procedera a presentar al Administrador de Contrato un
estado de pago final por las partes de los trabajos ejecutados hasta la fecha de término anticipado
del contrato, de acuerdo al Presupuesto. Al valor obtenido se le sumaran los valores que EFE
adeude al Proponente Adjudicado por otras causas y se le restaran los valores que el Proponente
Adjudicado adeude a EFE, incluyendo las sanciones y cargos sefialados anteriormente. Si EFE
resultara deudora del Proponente Adjudicado, se procederd a pagar el estado de pago final. Si,
por el contrario, el Proponente Adjudicado es el deudor, se acordara un procedimiento de pago
entre las partes o en su defecto se le descontara de cualquier suma que EFE le adeude al
Proponente Adjudicado en ese momento. En el caso que dichas sumas no cubran los montos
adeudados por el Proponente Adjudicado, EFE aplicara a tales montos los valores obtenidos con
el cobro de las boletas de garantia.
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La devolucién de la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, si procediere, se
efectuara una vez cumplidos los tramites anteriormente sefialados.

ii. Por decisién del Mandante.

El Mandante podra, sin expresion de causa, poner término anticipado a la totalidad o parte del
Contrato, en cualquier momento, dando un aviso escrito al Proponente Adjudicado, con una
anticipacion minima de 30 (treinta) dias corridos. En caso de que el Mandante decida poner
término anticipadamente al Contrato por razones ajenas al comportamiento del Proponente
Adjudicado, éste tendra derecho a percibir una indemnizacién que se calculara de la siguiente
manera:

PI=Fx SC
Donde
Pl: Pago Indemnizatorio que tendra el Proponente Adjudicado [$ o UF o moneda extranjera]

SC: Saldo del valor del Contrato correspondiente al monto de los trabajos que faltaran por
desarrollar del Contrato vigente, incluyendo aumentos, disminuciones o servicios extraordinarios,
gue se encuentren formalizadas a través de una modificacion de Contrato. Para el caso de Serie
de Precios Unitarios, el valor de los trabajos que faltaran por desarrollar se entendera como la
multiplicacion de los precios unitarios del Proponente Adjudicado por las cantidades ejecutadas
de las distintas partidas del presupuesto.

F: Factor Compensatorio, el cual se calculara segun la siguiente formula:
F=(@x (1-VE/VC)) (%);

Siendo:

e F . Porcentaje que se aplicara al valor del saldo del Contrato por
ejecutar, para determinar la indemnizacién a pagar.

e VC . Valor del Contrato. Contrato original incluidas sus
modificaciones (aumentos, disminuciones y servicios
extraordinarios). Para el caso de Serie de Precios Unitarios, el
Contrato original se entendera como la cubicacién referencial
multiplicada por los precios unitarios del Proponente
Adjudicado.

e VE . Valor Ejecutado. Monto de los trabajos ejecutados del
Contrato vigente, incluyendo aumentos, disminuciones y
servicios extraordinarios, que se encuentren formalizadas a
través de una modificacion de Contrato. Para el caso de Serie
de Precios Unitarios, el valor ejecutado se entendera como la
multiplicaciébn de los precios unitarios del Proponente
Adjudicado por las cantidades ejecutadas de las distintas
partidas del presupuesto.
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Ademas, se liquidaran a la fecha de paralizacion, todos los trabajos ejecutados y los suministros
gue se encuentren fabricados o en proceso de fabricacién que no hayan sido incluidos en los
estados de pago cursados. Para que el Mandante realice estos pagos, el Proponente Adjudicado
deberd respaldarlos adjuntando la documentacion que dé cuenta de ellos.

En virtud de esta indemnizacion, el Proponente Adjudicado renuncia expresamente a toda otra
indemnizacion o cobro contra el Mandante por cualquier dafio, perjuicios o por cualquiera otra
causa que se derive directa o indirectamente del Contrato o de su terminacién anticipada.

54. CONFIDENCIALIDAD

Durante el desarrollo del Contrato, como al término de éste, el Proponente Adjudicado no podra
divulgar o hacer uso de la informacién a que haya tenido acceso con ocasion del mismo,
constituyendo su infraccién, incumplimiento grave de su obligacion de confidencialidad, facultando
a EFE para ejercer las acciones judiciales que estime pertinentes para el resarcimiento de todos
Sus perjuicios.

Con respecto a la informacion que sea entregada por EFE, el Proponente Adjudicado se
comprometera a protegerla en forma razonable y apropiada y a utilizarla Gnicamente para llevar a
cabo sus obligaciones conforme al Contrato, sin que pueda divulgar a terceros, sin la expresa
autorizacion escrita de EFE, cualquier antecedente, documento o informacion de que hayan
tomado conocimiento con ocasién del presente Contrato, salvo que tengan expresamente el
caracter de informacion puablica. Al término del Contrato, el Proponente Adjudicado se obliga a
eliminar de sus sistemas digitales, asi como en papel, toda la informacién que le hubiere
proporcionado EFE con ocasion del Contrato. El incumplimiento de esta obligacion facultara a
EFE para ejercer las acciones legales que estime pertinentes a objeto que el Proponente
Adjudicado indemnice a EFE todos los perjuicios que de ello se deriven.

Ninguna publicidad o despacho noticioso sera efectuado por el Proponente Adjudicado, y/o sus
dependientes, cuando dicha publicidad o despacho noticioso use el nombre de EFE, o se relacione
en cualquier forma con el desarrollo del Contrato, sin el previo consentimiento escrito de EFE.

55. PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual que resulte de la ejecucion del Contrato correspondera a EFE y seran de
su exclusiva propiedad a contar de la fecha de suscripcion del Contrato. EFE podra exigir al
Proponente Adjudicado la obligacién de cederle todos los derechos patrimoniales de Propiedad
Intelectual que resulten producto del Contrato. Las recomendaciones y la totalidad de la
informacién que el Proponente Adjudicado incluya o adjunte en sus informes, pero sin estar
limitados a éstos, constituyen informacion confidencial y secreto comercial de EFE, resguardando
en virtud de lo dispuesto en el Articulo N°3 de la Ley N°17.336 sobre Propiedad Intelectual.

Queda expresamente prohibido al Proponente Adjudicado utilizar total o parcialmente datos,
resultados o cualquier antecedente que sea parte de este Servicio, sin previa y debida autorizacion
por escrito de parte de EFE. Adicionalmente, toda la informacion que el Proponente Adjudicado
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debe adquirir durante el desarrollo del Servicio, sera de propiedad de EFE y debera ser adquirida
a su nombre.

El incumplimiento de lo estipulado en la presente clausula, hara responsable al Proponente
Adjudicado de los dafios y/o perjuicios materiales y/o de imagen y/o perjuicios de cualquier otra
naturaleza que sufra EFE y facultara a EFE a poner término anticipado al contrato y a hacer
efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las acciones judiciales que
pueda ejercer.

56. SEGURIDAD DE LA INFORMACION

Al término del contrato, el Proponente Adjudicado se obliga a eliminar de sus sistemas digitales
asi como en papel, toda la informacién que le hubiere proporcionado EFE con ocasion del contrato.
El incumplimiento de esta obligacion facultara a EFE para ejercer las acciones legales que estime
pertinentes a objeto que el Proponente Adjudicado indemnice a EFE todos los perjuicios que de
ello se deriven.

57. SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Cualquier controversia que surja entre las partes se conviene solucionarla en primer término
mediante una gestion directa de conciliacion que permita llegar a un avenimiento entre ellas.

A tal efecto, suscitada la dificultad o controversia, a solicitud de cualquiera de las partes, se
procedera sin dilacion a formar una comisién bipartita la que se reunira las veces que fuere
necesario a fin de proponer una solucion reciprocamente aceptable, sobre la cual deberan
pronunciarse en un plazo no superior a 10 (diez) dias habiles. La comisién bipartita se reunira a
peticion de cualquiera de las partes y establecera su propio reglamento de funcionamiento el que
necesariamente debera contemplar un mecanismo para dejar constancia fidedigna de lo acordado
en ellay de los criterios y posiciones finales sustentados para cada parte en caso de discrepancias
no dirimidas.

Subsistiendo las dificultades y controversias, estas deberan someterse a la Justicia Ordinaria.

58. PREVENCION DE DELITOS

EFE con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley N°20.393 que Establece la
Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los Delitos que indica, aplicables a Grupo
EFE, esto es, sin que el listado siguiente sea taxativo, lavado de activos, financiamiento del
terrorismo, cohecho a funcionario publico, nacional y extranjero, receptacién, Administracion
Desleal, Apropiacion Indebida, Negociacion Incompatible y Contaminacién de Aguas, sin perjuicio
de los nuevos delitos que a futuro se incorporen en este catalogo y le sean aplicables al Grupo
EFE, ha dispuesto la implementacion de un Modelo de Prevencion de Delitos. De conformidad a
lo establecido en la letra d), del nimero 3 del articulo 4° de la Ley N° 20.393, las correspondientes
obligaciones, prohibiciones y sanciones internas del referido Modelo deben ser incorporadas en
los contratos de prestacion de servicios con terceros, como es el caso del presente Contrato.

V.1

cLB

Gerencia Legal
Corporativa

TRENES
0E
CHILE



BAG 59

Atendido lo sefialado precedentemente, las partes acuerdan que el Proveedor se obliga a dar
estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en las diversas politicas y procedimientos
especificos de EFE relacionados con el cumplimiento del Modelo Prevencion de Delitos recién
aludido, respecto del cual declara haber recibido una copia y conocer su contenido para todos los
efectos legales.

Ademas, en ejecucion del presente Contrato, el Proveedor nunca ofrecera, prometera, dara ni
consentird en entregar a un funcionario publico chileno o extranjero un beneficio indebido, sea
econémico o de otra naturaleza, bajo ninguna circunstancia. Deberd rechazar e informar
inmediatamente al EPD toda situacién en que un empleado publico o una persona que ejerce una
funcién publica le requiera, exija, sugiera o insinde la entrega de un regalo, pago o beneficio
econdmico o de otra naturaleza para su persona o la de un tercero.

Para estos efectos, se debera tener presente que ninguna instruccion recibida de EFE podra ser
interpretada como destinada a autorizarlo para cometer o participar en cualquier hecho constitutivo
de delito, entre ellos los indicados en el articulo 1° de la Ley N° 20.393. Sin perjuicio de la
existencia de otras actividades o comportamientos que vayan en contra de la transparencia y
legalidad del presente Contrato, el Proveedor se obliga a obrar de tal manera que no incurra en
actos de corrupcion, incluyendo la extorsion y soborno, y no buscar obtener una ventaja mediante
el uso de un método o la ejecucién de una accién u omision indebida, para iniciar, obtener o retener
cualquier tipo de negocio o actividad relacionada con este Contrato.

Queda prohibido al Proveedor interesarse, directa o indirectamente, en cualquier negociacion,
actuacion, contrato, operacion o gestion en la cual hubiere de intervenir en relacion con un
patrimonio que tenga a su cargo, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley y ejecutar
acciones u omisiones que, en funcion de sus facultades de administracion, sean contrarias al
interés del titular del patrimonio, y que por tanto le genere perjuicios directos o indirectos a su
patrimonio social, ya sea ejerciendo abusivamente sus facultades para disponer por cuenta de ella
u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra accién de modo manifiestamente contrario
al interés del titular del patrimonio afectado.

Adicionalmente, le queda prohibido al Proveedor introducir o mandar a introducir al mar, rios, lagos
0 cualquier otro cuerpo de agua, agentes quimicos, biolégicos o fisicos de cualquier naturaleza
gue causen dafio a dichos cuerpos de agua o a los componentes hidrobiolégicos que alli se
encuentran, debiendo mantener procedimientos de tratamientos de residuos contaminantes
guimicos.

El Proveedor se obliga a mantener sistemas contables u otras herramientas que permitan
identificar las distintas erogaciones, de tal manera que los pagos hechos por concepto de regalos,
contribuciones, donaciones a entidades caritativas, pagos a facilitadores, gastos de
representacion y/o por hospitalidad, puedan ser debidamente identificados.

La infraccion de cualquiera de las obligaciones indicadas anteriormente, y que pudiese
potencialmente, dafiar la imagen o patrimonio de EFE, a su sola calificacién, constituird un
incumplimiento grave del presente instrumento, y dard derecho a poner término inmediato al
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mismo, sin derecho a indemnizacién de ninguna naturaleza a favor del Proveedor. Lo anterior, es
sin perjuicio, de la indemnizacién que podra reclamar EFE motivo de cualquier incumplimiento.

59. DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERES

El Proponente Adjudicado declarara si los directores y ejecutivos de éste se encuentran 0 no
relacionados con algun director o ejecutivo de la empresa EFE. Para estos efectos, se entiende
que se encuentran relacionadas personas que tengan la condicién de:

i) Directores o gerente general y que posean interés en alguna negociacion, acto, contrato u
operacion en la que deban intervenir como contraparte ellos mismos, su conyuge, conviviente civil
0 sus parientes en cualquier grado de la linea recta o hasta el cuarto grado colateral, o por afinidad
hasta el segundo grado inclusive.

ii) Demés gerentes, administradores o ejecutivos principales de EFE, cuando tengan un
interés en toda aquella negociacion, acto, contrato u operacién en la que deba intervenir como
contraparte ellos mismos, su cényuge, conviviente civil o sus parientes hasta el segundo grado de
consanguinidad (padres, hijos, nietos, hermanos) o afinidad (hijos del conyuge, cuando no son
propios, suegros, yerno/nuera, cuiados), incluyendo las sociedades o empresas en las cuales sea
director o duefio, directamente o a través de personas naturales o juridicas, de un 10% o mas un
capital.

Debera sefialar también, no tener parentesco o relacion familiar con ningan trabajador de EFE
gue, en alguna forma tenga o haya tenido participacién en el proceso de contratacion de los
servicios adjudicados o, en las etapas subsiguientes de supervision, recepcion o evaluacion de
los mismos. Asimismo, debe manifestar no tener intereses comerciales o de otra indole, ya sea
en forma personal o por asociacién con entidades juridicas que puedan influir en la ejecucion de
los servicios para los cuales se le contrata.

Asimismo, se comprometera a declarar formalmente a EFE la existencia de un conflicto de interés
en los términos indicados anteriormente, de producirse éste con posterioridad a la suscripcion del
Contrato, en cuanto el mismo se verifique.

60. LEGISLACION

Paratodos los efectos legales, el Contrato que se suscriba con el Proponente Adjudicado se regira
por la legislacion chilena.

61. DOMICILIO DE LAS PARTES

Se fija domicilio convencional en la ciudad de Santiago, sometiéndose el Proponente Adjudicado
a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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